



รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการตาม

# แผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)



วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก  
- วิทยุ หน้าที่ สามัคคี เสียสละ สัจจะ กตเวทী -

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

จัดทำโดย	กลุ่มงานบริหารและยุทธศาสตร์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 187 หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์	0 4521 0270 - 76
Website	<a href="https://scphub.ac.th/">https://scphub.ac.th/</a> <a href="https://planning.scphub.ac.th">https://planning.scphub.ac.th</a>
ที่ปรึกษา	ดร.นิธิศ ธาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี นางกิ่งแก้ว มาพงษ์ รองผู้อำนวยการด้านบริหารและยุทธศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภคิน ไชยช่วย รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ดร.รับขวัญ เชื้อลี รองผู้อำนวยการด้านวิจัยและบริการวิชาการ นายอานนท์ ทุมรินทร์ รองผู้อำนวยการด้านกิจการนักศึกษาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กองบรรณาธิการ	นายภาณุ คำวงศ์ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน
จัดทำรูปเล่ม	นายศรเพชร ไตรศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เนื้อหาผลการดำเนินงาน	กลุ่มงาน หลักสูตร ฝ่าย งาน ภายในวิทยาลัยฯ

# สารบัญ

หน้า	
คำนำ .....	ก
สารบัญ .....	ข
บทสรุปผู้บริหาร.....	1
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1</b> การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลสอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC).....	2
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2</b> ยกระดับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้าน PC สู่ความเป็นเลิศ Excellence in Primary Care Research and Innovation .....	23
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3</b> บริการวิชาการและบริการสุขภาพปฐมภูมิเหนือความคาดหมาย (Academic and Primary Care Services beyond Expectations) .....	26
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4</b> บริหารองค์กรสู่สมรรถนะสูง (Focus on High Performance Organization - HPO).....	33
ภาคผนวก .....	41

## บทสรุปผู้บริหาร

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ได้จัดทำรายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568) เพื่อกำกับ ติดตาม และประเมินผลโครงการ/กิจกรรม/ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และรายงานผลต่อผู้บริหารต่อไป

จากการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568) มีโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ รายละเอียดดังต่อไปนี้

- แผนปฏิบัติการ (ระดับวิทยาลัย) จำนวน 116 โครงการ ได้รับความสรรงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 42,908,397.00 บาท
- พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข เป็นเงิน 6,944,455.00 บาท (ร้อยละ 16.18)
- พันธกิจที่ 2 วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เป็นเงิน 612,900.00 บาท (ร้อยละ 1.43)
- พันธกิจที่ 3 บริการด้านวิชาการ การแพทย์และการสาธารณสุขต่อสังคม เป็นเงิน 8,349,308.00 บาท (ร้อยละ 19.46)
- พันธกิจที่ 4 พัฒนองค์กรให้มีสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล เป็นเงิน 26,893,434.00 บาท (ร้อยละ 62.68)

โครงการผลิตแพทย์และทีมนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเวชศาสตร์ครอบครัวตอบสนองต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิ ทั่วไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 15 โครงการ ได้รับความสรรเป็นเงินทั้งสิ้น 4,635,367.00 บาท

- พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข เป็นเงิน 1,699,000.00 บาท (ร้อยละ 36.65)
- พันธกิจที่ 5 พัฒนองค์กรให้มีสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล เป็นเงิน 2,936,367.00 บาท (ร้อยละ 63.35)  
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
- เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผลิตนักศึกษาหลักสูตรด้านสาธารณสุข เป็นเงิน 3,555,367.00 บาท (ร้อยละ 76.70)
- เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยสาธารณสุข เป็นเงิน 1,080,000.00 บาท (ร้อยละ 23.30)

### **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ**

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 97 โครงการ เบิกจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 29,052,293.86 บาท (ร้อยละ 67.71) คงเหลือ 13,856,103.14 บาท (ร้อยละ 32.29) ยกเลิกโครงการ จำนวน 20 โครงการ

แผนปฏิบัติการโครงการผลิตแพทย์และทีมนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเวชศาสตร์ครอบครัวตอบสนองต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิทั่วไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 9 โครงการ เบิกจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 1,375,963.05 บาท (ร้อยละ 29.68) คงเหลือ 3,259,403.95 บาท (ร้อยละ 70.32) ยกเลิกโครงการ จำนวน 6 โครงการ



## ยุทธศาสตร์ที่ 1

การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตาม  
มาตรฐานสากลสอดคล้องกับความต้องการของระบบ  
บริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)

และ

โครงการผลิตแพทย์และทีมนวัตกรรมการสุขภาพ  
เพื่อเวชศาสตร์ครอบครัวตอบสนองต่อระบบสุขภาพ  
ปฐมภูมิทั่วไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุด: 30 กันยายน 2568)										
ลำดับ	โครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย/คงเหลือ	สถานะโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษาสุขภาพปฐมภูมิมุ่งสู่ระดับสากล (Primary Care (PC) Education geared toward International Standards)</b>										
<b>พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข</b>										
<b>กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา</b>										
<b>หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน</b>										
1	68CPH-001 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 1 (Community Health Field 1)  (ระยะเวลาดำเนินงาน: ธันวาคม 2567 - มิถุนายน 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับสากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้นำด้าน PC	1.ให้บริการส่งเสริมสุขภาพระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนได้ 2.ดำเนินงานการควบคุม การเฝ้าระวังโรคได้ 3.ปฏิบัติทักษะหัตถการเบื้องต้นที่ใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วย การปฐมพยาบาลในสภาวะต่างๆ และการส่งต่อผู้ป่วยได้ 4.ให้บริการฟื้นฟูสภาพแบบองค์รวมในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนได้ 5.ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรมและสามารถให้บริการสาธารณสุขด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์	มีทักษะในการทำงานในโรงพยาบาลและในชุมชน ตามขอบเขตหน้าที่ของนักวิชาการสาธารณสุข	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนทั่วไป 133,225.00	เบิกจ่าย = 92,225.00 บาท คงเหลือ = 41,000.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	การติดตามเอกสารขอหลักสูตรนอกเวลาวิชาการ ตามการส่งเอกสารได้ค่อนข้างล่าช้า
2	68CPH-002 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 2 (Community Health Field Work II) นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรต่อเนื่อง) ชั้นปีที่ 3 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ประจำปีการศึกษา 2567  (ระยะเวลาดำเนินงาน: ตุลาคม 2567 - มิถุนายน 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับสากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้นำด้าน PC	1.เพื่อให้ นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ ประเมินวางแผน และแก้ไขปัญหา ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2.เพื่อให้ นักศึกษาสามารถทำงานเป็นทีม ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรมและสามารถให้บริการสาธารณสุขด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์	(1) เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการดูแลรักษา ส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน (2) มีความคิดอย่างมีวิจาร์ณญาณและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ (3) มีทักษะปฏิบัติงานอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนทั่วไป 163,400.00	เบิกจ่าย = 106,515.00 บาท คงเหลือ = 56,885.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	การติดตามเอกสารขอหลักสูตรนอกเวลาวิชาการ ตามการส่งเอกสารได้ค่อนข้างล่าช้า ทำให้การเบิกค่าสมนาคุณตอบแทน อ.ที่เสียของหลักสูตรนอกเวลาวิชาการไปเบิกปีงบประมาณ
3	68CPH-003 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา  (ระยะเวลาดำเนินงาน: เมษายน - กันยายน 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับสากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้นำด้าน PC	เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร	SAR	ดำเนินการเสร็จสิ้น	เงินรายได้ 30,000.00	เบิกจ่าย = 12,370.00 บาท คงเหลือ = 17,630.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
4	68CPH-004 โครงการค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ (ภาคปกติ) (ระยะเวลาดำเนินงาน: ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับสากล	สนับสนุนค่าสอนของอาจารย์ผู้สอน	ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนทั่วไป 363,800.00	เบิกจ่าย = 117,900.00 บาท คงเหลือ = 245,900.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุด: 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	โครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย/คงเหลือ	สถานะโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
		ตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษา เป็นผู้นำด้าน PC							
5	68CPH-005 โครงการคำตอบแทนอาจารย์พิเศษ (เทียบโอนนอกเวลาราชการ)  (ระยะเวลาดำเนินงาน: ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับสากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษา เป็นผู้นำด้าน PC	สนับสนุนค่าสอนนอกเวลาราชการของอาจารย์ผู้สอน	คำตอบแทนอาจารย์พิเศษ	ดำเนินการเสร็จสิ้น	เงินรายได้ 618,000.00	เบิกจ่าย = 428,800.00บาท คงเหลือ = 189,200.00บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
6	68CPH-006 โครงการคำตอบแทนการปฏิบัติงานเวลาราชการเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนสำหรับการจัดการเรียนการสอนนักศึกษากลุ่มเทียบโอน (นอกเวลาราชการ)  (ระยะเวลาดำเนินงาน: ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับสากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษา เป็นผู้นำด้าน PC	เพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน นศ.กลุ่มเทียบโอน (นอกเวลาราชการ)	การเบิกจ่ายงบประมาณทันเวลา	ดำเนินการเสร็จสิ้น	เงินรายได้ 38,400.00	เบิกจ่าย = 5,260.00 บาท คงเหลือ = 33,140.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
7	68CPH-007 โครงการบริหารหลักสูตรเพื่อสร้างองค์กร 5 ส.  (ระยะเวลาดำเนินงาน: ตุลาคม - ธันวาคม 2567)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับสากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษา เป็นผู้นำด้าน PC	เพื่อจัดทำระบบเก็บเอกสารการจัดการเรียนการสอนรองรับ 5 ส	คู่มือเอกสาร	ได้รับการจัดสรรตู้เอกสาร	เงินรายได้ 20,000.00	เบิกจ่าย = 12,200.00 บาท คงเหลือ = 7,800.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
8	68CPH-008 โครงการฝึกประสบการณ์สหเวชศาสตร์ 3 ประจำปีการศึกษา 2567  (ระยะเวลาดำเนินงาน: มกราคม - มีนาคม 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับสากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษา เป็นผู้นำด้าน PC	เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฝึกประสบการณ์สหเวชศาสตร์ 3	ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ กำหนด ร้อยละ 100	ผู้เรียนมีผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาผ่าน 100%	อุดหนุนทั่วไป 52,250.00	เบิกจ่าย = 39,900.00 บาท คงเหลือ = 12,350.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
9	68CPH-009 โครงการฝึกประสบการณ์สหเวชศาสตร์ 3 ประจำปีการศึกษา 2567 (นอกเวลาราชการ)  (ระยะเวลาดำเนินงาน: ตุลาคม - ธันวาคม 2567)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับสากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษา เป็นผู้นำด้าน PC	เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฝึกประสบการณ์สหเวชศาสตร์ 3 กลุ่มเทียบโอน (นอกเวลาราชการ)	ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ กำหนด ร้อยละ 100	ผู้เรียนมีผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาผ่าน 100%	เงินรายได้ 26,750.00	เบิกจ่าย = 22,500.00 บาท คงเหลือ = 4,250.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
10	68CPH-010 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  (ระยะเวลาดำเนินงาน: มกราคม - มีนาคม 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับสากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษา เป็นผู้นำด้าน PC	เพื่อจัดทำวัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา	ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ กำหนด ร้อยละ 100	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนทั่วไป 10,000.00	คงเหลือ = 10,000.00 บาท	ยกเลิกโครงการ	
11	68CPH-011 โครงการจัดจ้างพนักงานธุรการ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับสากล	เพื่อจัดจ้างพนักงานธุรการสำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร	ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ กำหนด ร้อยละ 100	ไม่ได้ดำเนินการ	เงินรายได้ 49,200.00	คงเหลือ = 49,200.00 บาท	ยกเลิกโครงการ	

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุด: 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	โครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย/คงเหลือ	สถานะโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	(ระยะเวลาดำเนินงาน: เมษายน - กันยายน 2568)	สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษา เป็นผู้นำด้าน PC	สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน						
<b>กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา</b>										
<b>หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข</b>										
1	68DPH-001 โครงการค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ ปีการศึกษา 2567  (ระยะเวลาดำเนินงาน: ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับสากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษา เป็นผู้นำด้าน PC	เพื่อจัดหาอาจารย์พิเศษที่ตรงตามคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญพิเศษในสาขาอื่น ๆ	ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ	ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้รายวิชาผ่านและคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม 4.36	<b>อุดหนุนทั่วไป</b> <b>98,000.00</b>	เบิกจ่าย = 60,200.00 บาท คงเหลือ = 37,800.00 บาท	<b>เสร็จสิ้นโครงการ</b>	หลักสูตรมีการปรับแผนการใช้เงินในช่วงดำเนินการ
2	68DPH-002 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เพื่อบริหารจัดการสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2567  (ระยะเวลาดำเนินงาน: ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับสากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษา เป็นผู้นำด้าน PC	1.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาได้รับการประกันคุณภาพการศึกษา 2.เพื่อจัดทำสิ่งสนับสนุนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการเตรียมและฝึกปฏิบัติวิชาชีพทันตสาธารณสุข	ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาของผู้เรียนผ่านเกณฑ์กำหนด ร้อยละ 100	ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้รายวิชาผ่านและคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม 4.36	<b>อุดหนุนทั่วไป</b> <b>1,082,000.00</b>  <b>เงินรายได้</b> <b>25,000.00</b>	เบิกจ่าย = 1,037,257.70 บาท คงเหลือ = 44,742.30 บาท  เบิกจ่าย = 13,170.00 บาท คงเหลือ = 11,830.00 บาท	<b>เสร็จสิ้นโครงการ</b>	การวางแผนการประมาณยอดเงินในแผนปฏิบัติการในครั้งต่อไปที่รับเร่งเกินไป
3	68DPH-003 โครงการฝึกปฏิบัติวิชาชีพภาคสนาม หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ปีการศึกษา 2567  (ระยะเวลาดำเนินงาน: ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับสากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษา เป็นผู้นำด้าน PC	1.เพื่อให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานของหลักสูตรและรายวิชา และมีอัตลักษณ์ของสถาบันพระบรมราชชนกพื้นฐานการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 2.เพื่อให้นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมทันตสาธารณสุข 3.เพื่อให้นักศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาทางทันตสาธารณสุขในชุมชน 4.เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้สำหรับการปฏิบัติงานจริง ในพื้นที่ฝึกประสบการณ์	ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาของผู้เรียนผ่านเกณฑ์กำหนด ร้อยละ 100	ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้รายวิชาผ่านและสอบร่วบยอดผ่าน 100%	<b>อุดหนุนทั่วไป</b> <b>94,400.00</b>	เบิกจ่าย = 31,560.00 บาท คงเหลือ = 62,840.00 บาท	<b>เสร็จสิ้นโครงการ</b>	
<b>กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา</b>										
<b>หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม</b>										
1	68PharmTech-001 โครงการการเรียนการสอนของหลักสูตร ปวส.เทคนิคเภสัชกรรม (ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษและค่าตอบแทนคณาจารย์)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับสากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษา เป็นผู้นำด้าน PC	เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาให้ตอบสนองคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	นักศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพตรงตามวัตถุประสงค์ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร	ดำเนินการเสร็จสิ้น	<b>อุดหนุนทั่วไป</b> <b>13,050.00</b>	เบิกจ่าย = 8,460.00 บาท คงเหลือ = 4,590.00 บาท	<b>เสร็จสิ้นโครงการ</b>	

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุด: 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	โครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย/คงเหลือ	สถานะโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
2	68PharmTech-002 โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  (ระยะเวลาดำเนินงาน: ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับสากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้นำด้าน PC	เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	สนับสนุนการเรียนการสอน	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนทั่วไป 12,000.00	คงเหลือ = 12,000.00 บาท	ยกเลิกโครงการ	
3	68PharmTech-003 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนารายวิชา ประจำปีการศึกษา 2567  (ระยะเวลาดำเนินงาน: ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับสากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้นำด้าน PC	เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	1.มีการพัฒนาและออกแบบการเรียนการสอน (มคอ. 3-4-5-6) แผนการสอน ให้สอดคล้องครบถ้วนตามสมรรถนะหลักสูตรและเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา ภายใต้อาชีวศึกษา การศึกษา และ curriculum mapping 2.มีการจัดทำ มคอ. 3 และ มคอ.4 และ แผนการสอน ครบถ้วนทุกรายวิชาตามวงรอบปีการศึกษา	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนทั่วไป 19,200.00  เงินรายได้ 23,520.00	เบิกจ่าย = 1,440.00 บาท คงเหลือ = 17,760.00 บาท  เบิกจ่าย = 4,750.00 บาท คงเหลือ = 18,770.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
4	68PharmTech-004 โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร  (ระยะเวลาดำเนินงาน: มกราคม - มีนาคม 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับสากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้นำด้าน PC	เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	นักศึกษาและอาจารย์ได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนทั่วไป 60,000.00	เบิกจ่าย = 59,999.00 บาท คงเหลือ = 1.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
5	68PharmTech-005 โครงการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ 1 โรงพยาบาลชุมชน รุ่นที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2567  (ระยะเวลาดำเนินงาน: ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับสากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้นำด้าน PC	1.เพื่อฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมด้านบริการเภสัชกรรม งานบริทางเภสัชกรรม งานบริการเภสัชสนเทศ งานคลังและการบริการเวชภัณฑ์ งานประกันคุณภาพโรงพยาบาล งานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านเภสัชสาธารณสุข งานสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และงานดูแลผู้ป่วยที่บ้าน 2.เพื่อให้นักศึกษา มีทักษะด้านการสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานและบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 3.เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างอาจารย์	นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม ผ่านการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ 1 ในโรงพยาบาลชุมชน ทำให้นักศึกษามีความรู้และทักษะทางด้านวิชาชีพ เภสัชกรรม	นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม ผ่านการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ 1 ในโรงพยาบาลชุมชน ทุกคน	อุดหนุนทั่วไป 90,865.00	เบิกจ่าย = 71,432.00 บาท คงเหลือ = 19,433.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุด: 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	โครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย/คงเหลือ	สถานะโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				นิเทศ ครูที่เลี้ยงและนักศึกษา						
6	68PharmTech-006 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567  (ระยะเวลาดำเนินงาน: ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับสากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษา เป็นผู้นำด้าน PC	1.เพื่อให้ นักศึกษาสามารถนำความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งานเภสัชกรรมในงานทางด้านเภสัชกรรมได้ 2.เพื่อให้ นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งานเภสัชกรรม	นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม ผ่านการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ 2 ในโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป ทำให้ นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ และทักษะทางด้านวิชาชีพเภสัชกรรมเพิ่มมากขึ้น	นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม ผ่านการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ 2 โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไปทุกคน	อุดหนุนทั่วไป 55,445.00	เบิกจ่าย = 45,050.00 บาท คงเหลือ = 10,395.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
7	68PharmTech-007 โครงการเตรียมความพร้อมการสอบรวบยอดด้วยข้อสอบมาตรฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา 2567  (ระยะเวลาดำเนินงาน: ตุลาคม 2567 - เมษายน 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับสากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษา เป็นผู้นำด้าน PC	1.เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพร้อมให้แก่ นักศึกษาในการสอบรวบยอดด้วยข้อสอบมาตรฐานในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 2.เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ ทักษะตาม สมรรถนะวิชาชีพ และสอบรวบยอดด้วยข้อสอบมาตรฐานผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด (ภาคทฤษฎี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75)	นักศึกษามีความเชื่อมั่นต่อความพร้อมในการสอบรวบยอดด้วยข้อสอบมาตรฐาน เพื่อประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักศึกษาสอบผ่านด้วยข้อสอบมาตรฐานเพื่อประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์กำหนด	ระดับความเชื่อมั่นของนักศึกษาต่อความพร้อมในการสอบรวบยอดด้วยข้อสอบมาตรฐาน เพื่อประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ได้คะแนนเฉลี่ย 5 ร้อยละ 100 ของนักศึกษาที่สอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน เพื่อประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์กำหนด	อุดหนุนทั่วไป 27,880.00	เบิกจ่าย = 19,304.00 บาท คงเหลือ = 8,576.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
8	68PharmTech-008 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางการเรียนรู้ในชุมชน  (ระยะเวลาดำเนินงาน: ตุลาคม - ธันวาคม 2567)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับสากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษา เป็นผู้นำด้าน PC	1.เพื่อให้ นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหา ด้านเภสัชกรรมในชุมชนได้ 2.เพื่อส่งเสริมให้ นักศึกษามีจิตสาธารณะและฝึกให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 3.เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน	นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม มีผลลัพธ์การเรียนรู้ รายวิชาของ ผู้เรียน ผ่านเกณฑ์กำหนด ร้อยละ 100	ผู้เรียนมีผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาผ่าน 100%	อุดหนุนทั่วไป 64,900.00	เบิกจ่าย = 50,410.00 บาท คงเหลือ = 14,490.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา										
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินแพทย์										
1	68PARAM-001 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้านทักษะการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 1 (Pre-Hospital Skill for Emergency Medical Service 1)  (ระยะเวลาดำเนินงาน: มกราคม 2568 - มีนาคม 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับสากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษา เป็นผู้นำด้าน PC	1.มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน และปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูงที่จำเป็นเร่งด่วน ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายใต้อำนาจหน้าที่ ขอบเขต และ ความรับผิดชอบ	ผลลัพธ์การเรียนรู้ รายวิชาของผู้เรียน ผ่านเกณฑ์กำหนด ร้อยละ 100	ผู้เรียนมีผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาผ่าน และสอบรวบยอดผ่าน 100%	อุดหนุนทั่วไป 44,260.00	เบิกจ่าย = 37,280.00 บาท คงเหลือ = 6,980.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุด: 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	โครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย/คงเหลือ	สถานะโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)	
				ของเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ 2.มีความรู้และทักษะที่ต่อการเบื้องต้นต่างๆ และการตรวจพิเศษในผู้ป่วยฉุกเฉินได้ 3.มีความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการช่วยเหลือในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง การช่วยคลอดปกติในภาวะฉุกเฉิน และการดูแลมารดาและทารกแรกเกิดได้ 4.มีพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงการมีคุณธรรมจริยธรรมในด้าน ตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ เป็นแบบอย่างที่ดีทางด้านสุขภาพ แสดงความเอื้ออาทร เคารพในศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ ตลอดจนการมีจิตสาธารณะในการฝึกปฏิบัติงาน							
2	68PARAM-002 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้านทักษะการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 2 (Pre-Hospital Skill for Emergency Medical Service 2)  (ระยะเวลาดำเนินงาน: มกราคม 2568 - กรกฎาคม 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับสากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้นำด้าน PC	1.เตรียมความพร้อมของอาจารย์ประจำภาควิชา/อาจารย์ในคณักศึกษา และอาจารย์ที่เลี้ยงดูแลหลังฝึก 2.เพื่อติดตามการฝึกประสบการณ์ที่ทักษะวิชาชีพ 2 ของนักศึกษา 3.เพื่อนำผลการประเมินผลการประเมินผลโครงการมาปรับปรุงแก้ไขในรายวิชาดังกล่าวในปียการศึกษาต่อไป	ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาของผู้เรียนผ่านเกณฑ์กำหนดร้อยละ 100	ผู้เรียนมีผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาผ่านและสอบรวยยอดผ่าน 100%	อุดหนุนทั่วไป 68,555.00	เบิกจ่าย = 39,075.00 บาท คงเหลือ = 29,480.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ		
3	68PARAM-003 โครงการวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ปีการศึกษา 2567  (ระยะเวลาดำเนินงาน: พฤศจิกายน 2567 - มีนาคม 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับสากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้นำด้าน PC	1.เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติการสนาม 2.เพื่อสำรวจชุมชนที่เป็นหลังฝึกปฏิบัติงาน 3.เพื่อติดตามและสรุปผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา 4.เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาการเจ็บป่วยฉุกเฉินในชุมชน 5.เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้นำในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันปัญหา	ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาของผู้เรียนผ่านเกณฑ์กำหนดร้อยละ 100	ผู้เรียนมีผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาผ่านและสอบรวยยอดผ่าน 100%	อุดหนุนทั่วไป 50,920.00	เบิกจ่าย = 43,163.00 บาท คงเหลือ = 7,757.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ		

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุด: 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	โครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย/คงเหลือ	สถานะโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
4	68PARAM-004 โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนสอบรวบยอด หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ปีการศึกษา 2567  (ระยะเวลาดำเนินงาน: เมษายน 2568 - พฤษภาคม 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับสากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้นำด้าน PC	1.เพื่อให้นักศึกษาสามารถสอบวัดความรู้รวบยอดผ่านครั้งแรก 80% 2.เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมตัวก่อนการฝึกปฏิบัติงานและก่อนการสอบรวบยอด 3.เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ของอาจารย์และนักศึกษา 4.เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ที่จะนำทฤษฎีมาประยุกต์ใช้กับสภาพที่เป็นจริงได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ	ผู้เรียนมีความพร้อมก่อนการสอบรวบยอดทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	ผู้เรียนสอบรวบยอดได้ร้อยละ100	อุดหนุนทั่วไป 36,720.00	เบิกจ่าย = 36,720.00 บาท คงเหลือ = 0.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
5	68PARAM-005 โครงการกิจกรรมสนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับการเรียนการสอน  (ระยะเวลาดำเนินงาน: มกราคม 2568 - มีนาคม 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับสากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้นำด้าน PC	เพื่อจัดทาส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรที่เอื้อต่อพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์	ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 100	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนทั่วไป 160,000.00	เบิกจ่าย = 160,000.00 บาท คงเหลือ = 0.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
6	68PARAM-006 โครงการกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินการเรียนการสอน *คำตอบแทนอาจารย์พิเศษ*  (ระยะเวลาดำเนินงาน: ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับสากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้นำด้าน PC	เพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ตรงตามสมรรถนะ	คำตอบแทนอาจารย์พิเศษ	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนทั่วไป 193,860.00	เบิกจ่าย = 136,500.00 บาท คงเหลือ = 57,360.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
7	68PARAM-007 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา  (ระยะเวลาดำเนินงาน: ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับสากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้นำด้าน PC	เพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ตรงตามสมรรถนะ	ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 100	ยกเลิกการดำเนินงาน	อุดหนุนทั่วไป 3,960.00  เงินรายได้ 25,000.00	คงเหลือ = 3,960.00 บาท  คงเหลือ = 25,000.00 บาท	ยกเลิกโครงการ	
กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา										
หลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์บัณฑิต										
1	68PARAMED-001 โครงการกิจกรรมสนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับการเรียนการสอน หลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์บัณฑิต  (ระยะเวลาดำเนินงาน: มกราคม 2568 - มีนาคม 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับสากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้นำด้าน PC	เพื่อจัดทาส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรที่เอื้อต่อพัฒนาคุณลักษณะ	ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 100	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนทั่วไป 97,500.00	เบิกจ่าย = 97,500.00 บาท คงเหลือ = 0.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุด: 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	โครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย/คงเหลือ	สถานะโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
		(Primary Care : PC)		ของบัณฑิตที่ทิ้งประสงค์						
<b>กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา</b>										
<b>ฝ่ายบริการการศึกษา</b>										
1	68EDCEN-001 โครงการการบริหารจัดการเพื่อดำเนินงานในกลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  (ระยะเวลาดำเนินงาน: มกราคม 2568 - สิงหาคม 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับสากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้นำด้าน PC	เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานของกลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา	ผลลัพธ์การเขียนคู่มือรายวิชาของผู้เรียนผ่านเกณฑ์กำหนดร้อยละ 100	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนทั่วไป 25,000.00	เบิกจ่าย = 475.00 บาท คงเหลือ = 24,525.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
2	68EDCEN-002 โครงการจัดตั้งและพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับสากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้นำด้าน PC	เพื่อการสร้างและพัฒนามาตรฐานทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรมหาบัณฑิต	มีการปรับเปลี่ยนเป็นหลักสูตรของคณะ และอยู่ในกระบวนการยื่นสภาวิชาการและเปิดสอนนักศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568	ไม่ได้รับการอนุมัติให้จัดทำหลักสูตร	เงินรายได้ 102,300.00	คงเหลือ = 102,300.00 บาท	ยกเลิกโครงการ	
3	68EDCEN-003 โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับสากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้นำด้าน PC	เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษามีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการที่เพียงพอต่อการใช้งานและมีความทันสมัย	อาจารย์และนักศึกษามีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการที่เพียงพอต่อการใช้งานและมีความทันสมัย	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนทั่วไป 80,000.00	เบิกจ่าย = 70,514.00 บาท คงเหลือ = 9,486.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
4	68EDCEN-004 โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการพยาบาล	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับสากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้นำด้าน PC	เพื่อเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการก่อนการจัดการเรียนการสอนในทุกหลักสูตร	เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการก่อนการจัดการเรียนการสอนในทุกหลักสูตร	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนทั่วไป 360,000.00	เบิกจ่าย = 346,492.50 บาท คงเหลือ = 13,507.50 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
5	68EDCEN-005 โครงการการบริหารจัดการฝ่ายบริการการศึกษา  (ระยะเวลาดำเนินงาน: มกราคม 2568 - มิถุนายน 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับสากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้นำด้าน PC	1. เพื่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของบุคลากรในวิทยาลัยฯ 2. เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนและตามพันธกิจของวิทยาลัยฯ	ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของบุคลากรในวิทยาลัยฯ สนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนและตามพันธกิจของวิทยาลัยฯ	ยกเลิกการดำเนินงาน	เงินรายได้ 20,000.00	คงเหลือ = 20,000.00 บาท	ยกเลิกโครงการ	
6	68EDCEN-006 โครงการจัดเตรียมความพร้อมหลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์บัณฑิต	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับสากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้นำด้าน PC	เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการเรียนการสอนกำกับ ติดตาม และสรุปผลการดำเนินงาน การจัดการด้านการเรียนการสอนและการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ของหลักสูตร	มีการเตรียมความพร้อมและวางแผนการดำเนินงานก่อนเปิดภาคการศึกษา	ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนการดำเนินงานสำหรับเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตร	อุดหนุนทั่วไป 62,800.00	เบิกจ่าย = 49,480.00 บาท คงเหลือ = 13,320.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุด: 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	โครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย/คงเหลือ	สถานะโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
7	68EDCEN-007 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระดับปฐมภูมิจังหวัดบ้านเกิด  (ระยะเวลาดำเนินงาน: กุมภาพันธ์ 2568 - มิถุนายน 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับสากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้นำด้าน PC	1.เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและทีมสหวิชาชีพ 2.เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้อัตลักษณ์ด้านคุณธรรมที่สถาบันพระบรมราชชนกกำหนด 3.เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์	1. นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและทีมสหวิชาชีพ 2. นักศึกษาได้เรียนรู้อัตลักษณ์ด้านคุณธรรมที่สถาบันพระบรมราชชนกกำหนด 3. นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนทั่วไป 38,000.00	เบิกจ่าย = 34,815.00 บาท คงเหลือ = 3,185.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
8	68EDCEN-008 โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมตามอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบันพระบรมราชชนก  (ระยะเวลาดำเนินงาน: กรกฎาคม 2568 - กันยายน 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับสากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้นำด้าน PC	เพื่อประเมินอัตลักษณ์บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก	อัตลักษณ์บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนทั่วไป 21,000.00	เบิกจ่าย = 21,000.00 บาท คงเหลือ = 0.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
9	68EDCEN-009 โครงการความร่วมมือทางวิชาการตามนโยบายสสข. ประจำปีการศึกษา 2568  (ระยะเวลาดำเนินงาน: ธันวาคม 2567 - มีนาคม 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับสากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้นำด้าน PC	1.เพื่อดำเนินการให้บริการวิชาการแก่สังคมให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2.เพื่อเผยแพร่ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพของ 4 หลักสูตรของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี สู่วิทยาลัย มัธยมศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โรงเรียนในสังกัดบริหารการศึกษาพิเศษ เขตสุขภาพที่ 7, 8, 9 และ 10 3. เพื่อสร้างความร่วมมือเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โรงเรียนในสังกัดบริหารการศึกษาพิเศษ เขตสุขภาพที่ 7, 8, 9 และ 10 4. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมโครงการสถาบันพระบรมราชชนก สัปดาห์ประจำปี 2567	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกการดำเนินงาน	อุดหนุนทั่วไป 15,680.00	คงเหลือ = 15,680.00 บาท	ยกเลิกโครงการ	

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุด: 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	โครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย/คงเหลือ	สถานะโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
10	68EDCEN-010 โครงการอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดูแลสุขภาพจิตแบบองค์รวม"  (ระยะเวลาดำเนินงาน: ธันวาคม 2567 - มีนาคม 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับสากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้นำด้าน PC	1.เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการเสริมดูแลสุขภาพจิตแก่อาจารย์บุคลากรและนักศึกษา 2.เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตรให้สามารถให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่นักศึกษาได้ 3.เพื่อประเมินคัดกรองและหาแนวทางการช่วยเหลือทางด้านสุขภาพจิตแก่นักศึกษาได้	นักศึกษาและบุคลากรได้รับความรู้ และตระหนักถึงการดูแลสุขภาพจิต	ร้อยละ 100 ของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการดูแลปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษา	อุดหนุนทั่วไป 24,675.00	เบิกจ่าย = 23,940.00 บาท คงเหลือ = 735.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายบริการการศึกษา งานทะเบียน วัดและประเมินผลการศึกษา										
1	68REG-001 โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2568  (ระยะเวลาดำเนินงาน: ธันวาคม 2567 - มิถุนายน 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับสากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้นำด้าน PC	เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2568 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามแนวทางที่กำหนด	จำนวน นศ.ใหม่ ตามแผนการผลิต	นศ.ใหม่ ตามแผนการผลิต	อุดหนุนทั่วไป 16,800.00  เงินรายได้ 12,600.00	เบิกจ่าย = 9,875.00 บาท คงเหลือ = 6,925.00 บาท  เบิกจ่าย = 12,600.00 บาท คงเหลือ = 0.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
2	68REG-002 โครงการรับรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2568  (ระยะเวลาดำเนินงาน: มิถุนายน 2568 - กรกฎาคม 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับสากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้นำด้าน PC	1.เพื่อดำเนินการรับรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และ 2.เพื่อให้ให้นักศึกษาและผู้ปกครองทราบถึงกฎระเบียบและแนวทางการจัดการศึกษา ระเบียบปฏิบัติต่างๆ	นศ.ใหม่ที่เข้าร่วมโครงการทุกคน	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนทั่วไป 50,000.00	เบิกจ่าย = 49,950.00 บาท คงเหลือ = 50.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
3	68REG-003 โครงการบริการการศึกษาด้านงานทะเบียนวัดและประเมินผลการศึกษา  (ระยะเวลาดำเนินงาน: ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับสากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้นำด้าน PC	เพื่อจัดกิจกรรมด้านการศึกษา ให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากรตามแนวทางการจัดการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก	จัดสอบภาษาอังกฤษ สอบกลางภาค สอบปลายภาค	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนทั่วไป 176,700.00  เงินรายได้ 10,920.00	เบิกจ่าย = 143,480.00 บาท คงเหลือ = 33,220.00 บาท  เบิกจ่าย = 13,500.00 บาท คงเหลือ = -2,580.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายบริการการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา										
1	68QA-001 โครงการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษภายใน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ AUN-QA  (ระยะเวลาดำเนินงาน: เมษายน 2568 - กันยายน 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับสากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้นำด้าน PC	เพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ AUN-QA	1. มีการวางแผนกำกับติดตามผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานและการพัฒนา รวมทั้งสรุปรายงานการประชุมและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ 2. หลักสูตรที่ส่งข้อมูลผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาครบถ้วนตามกำหนด 3. รายงานผลการปฏิบัติงานของ	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนทั่วไป 20,000.00  เงินรายได้ 15,000.00	เบิกจ่าย = 6,000.00 บาท คงเหลือ = 14,000.00 บาท  เบิกจ่าย = 4,230.00 บาท คงเหลือ = 10,770.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุด: 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	โครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย/คงเหลือ	สถานะโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					วิทยาลัยในดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา					
2	68QA-002 โครงการพัฒนาระบบการดำเนินงาน ควบคุม กำกับและติดตามผลการดำเนินงานเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ปีการศึกษา 2567  (ระยะเวลาดำเนินงาน: เมษายน 2568 – มิถุนายน 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับสากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้นำด้าน PC	1. เพื่อดำเนินงานและกำกับติดตามผลการดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ AUN-QA 2. เพื่อส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพการศึกษา และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา	1. ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา 2. นำผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนทั่วไป 38,400.00	เบิกจ่าย = 22,800.00 บาท คงเหลือ = 15,600.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
3	68QA-003 โครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ปีการศึกษา 2567  (ระยะเวลาดำเนินงาน: กรกฎาคม 2568 – กันยายน 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับสากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้นำด้าน PC	เพื่อประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ AUN-QA	1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ประเมินระดับปี, ศ.ตรี 3 คะแนน) 2. นำผลที่ได้จากการประเมินมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาถัดไป ระบุในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement plan)	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนทั่วไป 126,000.00	เบิกจ่าย = 36,400.00 บาท คงเหลือ = 89,600.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
4	68QA-004 โครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษภายในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ปีการศึกษา 2567  (ระยะเวลาดำเนินงาน: กรกฎาคม 2568 – สิงหาคม 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับสากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้นำด้าน PC	เพื่อประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ AUN-QA	1. ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ AUN-QA 2. นำผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ	ดำเนินงานเสร็จสิ้น	อุดหนุนทั่วไป 75,500.00	เบิกจ่าย = 20,200.00 บาท คงเหลือ = 55,300.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
<p><b>กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา</b> <b>ฝ่ายบริการการศึกษา งานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป</b></p>										
1	68GENED-001 โครงการบริหารจัดการและพัฒนากิจการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ระยะเวลาดำเนินงาน: มกราคม 2568 – มีนาคม 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับสากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้นำด้าน PC	เพื่อประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ AUN-QA	1. ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ AUN-QA 2. นำผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ	ดำเนินการเสร็จสิ้น	เงินรายได้ 10,000.00	เบิกจ่าย = 8,400.00 บาท คงเหลือ = 1,600.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
2	68GENED-002 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2568  (ระยะเวลาดำเนินงาน: มิถุนายน 2568 – สิงหาคม 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับสากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้นำด้าน PC	1. เพื่อให้ นักศึกษามีความพร้อมพร้อมด้านปัญญา สุขภาพกาย จิต มุ่งมั่นที่จะเรียนและสำเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด 2. เพื่อพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้และ	นักศึกษาที่มีความพร้อมสำหรับการเรียนการสอน	จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาต้นทักษะการใช้ชีวิต และทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา	อุดหนุนทั่วไป 91,200.00	เบิกจ่าย = 73,200.00 บาท คงเหลือ = 18,000.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุด: 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	โครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย/คงเหลือ	สถานะโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				สัมพันธภาพที่ดีในหมู่นักศึกษา 3.เพื่อพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21						
3	68GENED-003 โครงการการจัดการเรียนการสอนงานจัดการและพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (คำตอบแทนอาจารย์พิเศษ) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ระยะเวลาดำเนินงาน: ตุลาคม 2567 – สิงหาคม 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับสากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้นำด้าน PC	ดำเนินการเบิกค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษตรงตามไตรมาสที่ตั้งไว้	ดำเนินการเบิกค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษตรงตามไตรมาสที่ตั้งไว้	ดำเนินการเบิกค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษตรงตามไตรมาสที่ตั้งไว้	อุดหนุนทั่วไป 86,400.00	เบิกจ่าย = 63,000.00 บาท คงเหลือ = 23,400.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
4	68GENED-004 โครงการการจัดการเรียนการสอนงานจัดการและพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (คำตอบแทนอาจารย์พิเศษ) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (ระยะเวลาดำเนินงาน: ตุลาคม 2567 – สิงหาคม 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับสากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้นำด้าน PC	ดำเนินการเบิกค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษตรงตามไตรมาสที่ตั้งไว้	ดำเนินการเบิกค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษตรงตามไตรมาสที่ตั้งไว้	ดำเนินการเบิกค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษตรงตามไตรมาสที่ตั้งไว้	อุดหนุนทั่วไป 106,800.00	เบิกจ่าย = 84,000.00 บาท คงเหลือ = 22,800.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
5	68GENED-005 โครงการการจัดการเรียนการสอนงานจัดการและพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (คำตอบแทนอาจารย์พิเศษ) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม (ระยะเวลาดำเนินงาน: ตุลาคม 2567 – สิงหาคม 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับสากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้นำด้าน PC	ดำเนินการเบิกค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษตรงตามไตรมาสที่ตั้งไว้	ดำเนินการเบิกค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษตรงตามไตรมาสที่ตั้งไว้	ดำเนินการเบิกค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษตรงตามไตรมาสที่ตั้งไว้	อุดหนุนทั่วไป 26,880.00	เบิกจ่าย = 26,880.00 บาท คงเหลือ = 0.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
6	68GENED-006 โครงการการจัดการเรียนการสอนงานจัดการและพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (คำตอบแทนอาจารย์พิเศษ) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (ระยะเวลาดำเนินงาน: ตุลาคม 2567 – สิงหาคม 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับสากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้นำด้าน PC	ดำเนินการเบิกค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษตรงตามไตรมาสที่ตั้งไว้	ดำเนินการเบิกค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษตรงตามไตรมาสที่ตั้งไว้	ดำเนินการเบิกค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษตรงตามไตรมาสที่ตั้งไว้	อุดหนุนทั่วไป 61,140.00	เบิกจ่าย = 57,780.00 บาท คงเหลือ = 3,360.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
7	68GENED-007 โครงการสรุปการจัดการเรียนการสอนและจัดทำปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568 (ระยะเวลาดำเนินงาน: พฤษภาคม 2568 – มิถุนายน 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับสากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้นำด้าน PC	1.เพื่อสรุปการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2567 วางแผนการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2568 2.เพื่อทบทวนกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชาทุกหลักสูตรทุกชั้นปี 3.เพื่อวางแผนและจัดทำปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2568	มีปฏิทินการศึกษา 2568 ก่อนเปิดภาคการศึกษา	ประชุมสรุปการจัดการเรียนการสอนและวางแผนการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคการศึกษา	อุดหนุนทั่วไป 26,600.00	เบิกจ่าย = 16,920.00 บาท คงเหลือ = 9,680.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา										
1	68STUA-001 โครงการบริการอนามัยและกรักษาพยาบาลสำหรับนักศึกษา	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพตามมาตรฐานสากล	กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้นำด้าน PC	1.เพื่อตรวจสอบสุขภาพนักศึกษาประจำปี 2.เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ลักษณะคุณธรรม	๑.สามารถตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้นและสามารถวางแผนการรักษาที่เหมาะสม หาก	๑.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีอัตลักษณ์บัณฑิต อัตลักษณ์คุณธรรมของสถาบันพระบรมราชชนก	เงินรายได้ 162,000.00	เบิกจ่าย = 136,060.00 บาท คงเหลือ = 25,940.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุด: 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	โครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย/คงเหลือ	สถานะโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	(ระยะเวลาดำเนินงาน: ตุลาคม 2567)	สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)		ของสถาบันพระบรมราชชนก 3.เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 4. เพื่อส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาตามแนวคิดป้องกันภาวะชีวิต 7 สี	ตรวจพบภาวะที่เสี่ยงต่อสุขภาพ ๒. นักศึกษามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และเป็นแบบอย่างที่ดีทางด้านสุขภาพ	๒. เพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะหลัก 4Cs for C ๓. เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิริยานิสัยที่ดี				
2	68STUA-002 โครงการส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษาด้านการเข้าถึงแหล่งทุนการศึกษาต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก  (ระยะเวลาดำเนินงาน: กรกฎาคม 2568 - สิงหาคม 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้นำด้าน PC	ส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษาด้านการเข้าถึงแหล่งทุนการศึกษาต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก	ส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษาด้านการเข้าถึงแหล่งทุนการศึกษาต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก	ไม่ได้ดำเนินงาน	เงินรายได้ 20,000.00	คงเหลือ = 20,000.00 บาท	ยกเลิกโครงการ	
3	68STUA-003 โครงการจัดหาจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์เครื่องดนตรี กลุ่มงานกิจการนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะแก่นักศึกษา  (ระยะเวลาดำเนินงาน: ตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้นำด้าน PC	1.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีอัตลักษณ์คุณธรรมของ สบช. 2.เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3.เพื่อส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาตามแนวคิดป้องกันภาวะชีวิต 7 สี แนวคิด 3อ 3ล	1.นักศึกษามีอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบันพระบรมราชชนก การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และการจัดการสุขภาพชุมชน 2.นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 3.นักศึกษา มีการนำเสนอผลงานด้านวิชาการ วิชาชีพ ด้านภาษา ด้านกีฬา เพื่อสุขภาพ ด้านศิลปวัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา 4.นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร มีการผลิตผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิจัย เกิดความสามัคคี และสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร	ดำเนินการเสร็จสิ้น	เงินรายได้ 90,000.00	เบิกจ่าย = 44,980.00 บาท คงเหลือ = 45,020.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
4	68STUA-004 โครงการค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของอาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่  (ระยะเวลาดำเนินงาน: ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้นำด้าน PC	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของอาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของอาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่	ดำเนินการเสร็จสิ้น	เงินรายได้ 24,000.00	เบิกจ่าย = 12,740.00 บาท คงเหลือ = 11,260.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
5	68STUA-005 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะ คุณธรรมจริยธรรม และอัตลักษณ์นักศึกษา  (ระยะเวลาดำเนินงาน: มิถุนายน 2568 - กรกฎาคม 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ	กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้นำด้าน PC	1.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีอัตลักษณ์บัณฑิตและอัตลักษณ์คุณธรรมของสถาบันพระบรมราชชนก	ส่งเสริมให้นักศึกษามีอัตลักษณ์บัณฑิตและอัตลักษณ์คุณธรรมของสถาบันพระบรมราชชนก	ดำเนินการเสร็จสิ้น ส่งเสริมให้นักศึกษามีอัตลักษณ์บัณฑิตและอัตลักษณ์คุณธรรมของสถาบันพระบรมราชชนก	เงินรายได้ 104,400.00	เบิกจ่าย = 65,000.00 บาท คงเหลือ = 39,400.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุด: 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	โครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย/คงเหลือ	สถานะโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
		(Primary Care : PC)		2.เพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3.เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของนักศึกษา						
6	68STUA-006 โครงการ Smart Brain and Health 2025  (ระยะเวลาดำเนินงาน: กุมภาพันธ์ 2568 - มีนาคม 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษา เป็นผู้นำด้าน PC	1.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบันพระบรมราชชนก การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และการจัดการสุขภาพชุมชน 2.เพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา มีการนำเสนอผลงานด้านวิชาการ วิชาชีพ ด้านภาษา ด้านกีฬาเพื่อสุขภาพ ด้านศิลปะวัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา 4.เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิจัยของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร	1.นักศึกษา มีอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบันพระบรมราชชนก การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และการจัดการสุขภาพชุมชน 2.นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3.นักศึกษาสามารถนำเสนอผลงานด้านวิชาการ วิชาชีพ ด้านภาษา ด้านกีฬาเพื่อสุขภาพ ด้านศิลปะวัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา 4.นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร มีผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิจัย มีความสามัคคีและสัมพันธ์ภาพที่ดี	๑. คณะแผนเลี้ยวความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมให้นักศึกษามีอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบันพระบรมราชชนก การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และการจัดการสุขภาพชุมชน > ๓.๕๑ ๒. คณะแผนเลี้ยวความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ > ๓.๕๑ ๓. คณะแผนเลี้ยวความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมให้นักศึกษา มีการนำเสนอผลงานด้านวิชาการ วิชาชีพ ด้านภาษา ด้านกีฬาเพื่อสุขภาพ ด้านศิลปะวัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา > ๓.๕๑ ๔. จำนวน นวัตกรรมวิจัย ที่เข้าร่วมกิจกรรม 5 เรื่อง ๕. คณะแผนเลี้ยวความคิดเห็นการเสริมสร้างความสามัคคี และสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร > ๓.๕๑ ๖. คณะแผนเลี้ยวความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการ > ๓.๕๑	อุดหนุนทั่วไป 210,500.00	เบิกจ่าย = 97,840.00 บาท คงเหลือ = 112,660.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
7	68STUA-007 โครงการส่งเสริมบริหารจัดการชมรม เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านประกันคุณภาพการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  (ระยะเวลาดำเนินงาน: กรกฎาคม 2568 - สิงหาคม 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษา เป็นผู้นำด้าน PC	เพื่อให้นักศึกษาทุกหลักสูตร	นักศึกษาทุกหลักสูตร	ไม่ได้ดำเนินการ	เงินรายได้ 40,000.00	คงเหลือ = 40,000.00 บาท	ยกเลิกโครงการ	
8	68STUA-008 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้เรื่องประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดทำแผนปฏิบัติการสโมสรนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  (ระยะเวลาดำเนินงาน: มกราคม 2568 - มีนาคม 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษา เป็นผู้นำด้าน PC	เพื่อให้นักศึกษาทุกหลักสูตร	นักศึกษาทุกหลักสูตร	ดำเนินการเสร็จสิ้น	เงินรายได้ 46,900.00	เบิกจ่าย = 10,000.00 บาท คงเหลือ = 36,900.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุด: 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	โครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย/คงเหลือ	สถานะโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
9	68STUA-009 โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสาและบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (ค่ายอาสา)  (ระยะเวลาดำเนินงาน: มกราคม 2568 – มกราคม 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้นำด้าน PC	1. เพื่อฝึกทักษะให้นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียนที่สอดคล้องกับการสร้างบัณฑิต 4 C ตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 2. เพื่อฝึกทักษะการปฏิบัติงานและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับกลุ่มสมาชิกค่ายอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน 3. เพื่อให้บริการทางสังคมตามนโยบาย Wisdom for Community ของสถาบันพระบรมราชชนก	นักศึกษาที่มีอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบันพระบรมราชชนก การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และการจัดการสุขภาพชุมชน	๑. คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมให้นักศึกษามีอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบันพระบรมราชชนก การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และการจัดการสุขภาพชุมชน ≥ ๓.๕๑ ๒. คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ≥ ๓.๕๑ ๓. คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดี และความมีน้ำใจเป็นนักศึกษา ≥ ๓.๕๑ ๔. จำนวนประเภทกีฬาที่นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน =5 ประเภท 12 รายการ 5. คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการทะนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ≥ ๓.๕๑ 6. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ ≥ ๓.๕๑	เงินรายได้ 50,000.00	เบิกจ่าย = 49,500.00 บาท คงเหลือ = 500.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
10	68STUA-010 โครงการบริหารจัดการในกลุ่มงานกิจการนักศึกษาและสมิสรนักศึกษา  (ระยะเวลาดำเนินงาน: มกราคม 2568 – มีนาคม 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้นำด้าน PC	เพื่อสนับสนุนและพัฒนานักศึกษา	เพื่อสนับสนุนและพัฒนานักศึกษา	ดำเนินการเสร็จสิ้น	เงินรายได้ 38,500.00	เบิกจ่าย = 25,840.00 บาท คงเหลือ = 12,660.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
11	68STUA-011 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ "มหกรรมกีฬา สถาบันพระบรมราชชนก"  (ระยะเวลาดำเนินงาน: มกราคม 2568 – มกราคม 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้นำด้าน PC	1.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบันพระบรมราชชนก การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และการจัดการสุขภาพชุมชน 2.เพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3.เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แข่งขันกีฬา และทำกิจกรรมร่วมกันในการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดี และความมีน้ำใจเป็นนักศึกษา ซึ่งนำไปสู่การเกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง	1.นักศึกษามีอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบันพระบรมราชชนก การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และการจัดการสุขภาพชุมชน 2.นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3.นักศึกษามีความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดี และความมีน้ำใจเป็นนักศึกษา 4.เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเพื่อนร่วมสถาบัน 5.นักศึกษาได้ทะนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ได้รางวัล 3 ประเภท 6 รายการ ได้แก่	๑. คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมให้นักศึกษามีอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบันพระบรมราชชนก การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และการจัดการสุขภาพชุมชน ≥ ๓.๕๑ ๒. คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ≥ ๓.๕๑ ๓. คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดี และความมีน้ำใจเป็นนักศึกษา ≥ ๓.๕๑ ๔. จำนวนประเภทกีฬาที่นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน =5 ประเภท 12 รายการ 5. คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับการ	เงินรายได้ 297,900.00	เบิกจ่าย = 229,970.00 บาท คงเหลือ = 67,930.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุด: 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	โครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย/คงเหลือ	สถานะโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				เพื่อนร่วมสถาบันเดียวกัน 4. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ทางกีฬา และการพัฒนาบุคลิกภาพระหว่างนักศึกษา	1.ชนะเลิศกีฬาแบดมินตัน ประเภทชายคู่ 2.ชนะเลิศกีฬาแบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ 3.รองชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬาแบดมินตัน ประเภทคู่ผสม 4.รองชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬาฟุตบอลชาย 5.รองชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬาบาสเกตบอลชาย 6.รองชนะเลิศ อันดับ 2 กีฬาแบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว	พัฒนาการพัฒนารุ่ง ศิลปวัฒนธรรม ≥ ๓.๕๑ 6. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ ≥ ๓.๕๑				
12	68STUA-012 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนนอกห้องเรียนสู่บุคคลต้นแบบด้านวิชาการและสุขภาพ  (ระยะเวลาดำเนินงาน: ตุลาคม 2567 – ธันวาคม 2567)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษา เป็นผู้นำด้าน PC	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนนอกห้องเรียนสู่บุคคลต้นแบบด้านวิชาการและสุขภาพ	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนนอกห้องเรียนสู่บุคคลต้นแบบด้านวิชาการและสุขภาพ	ดำเนินการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้เรียนนอกห้องเรียนสู่บุคคลต้นแบบด้านวิชาการและสุขภาพ	เงินรายได้ 75,000.00	คงเหลือ = 75,000.00 บาท	ยกเลิกโครงการ	
13	68STUA-013 โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ (กีฬา)  (ระยะเวลาดำเนินงาน: ตุลาคม 2567 – พฤศจิกายน 2567)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนา กำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษา เป็นผู้นำด้าน PC	1.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบันพระบรมราชชนก การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และการจัดการสุขภาพชุมชน 2.เพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3.เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แข่งขันกีฬา และทำกิจกรรมร่วมกันในการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดี และความมีน้ำใจเป็นนักศึกษา 4.เพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีม	1. นักศึกษามีอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบันพระบรมราชชนก การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และการจัดการสุขภาพชุมชน 2. นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3. นักศึกษาได้แข่งขันกีฬา และทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดี และความมีน้ำใจเป็นนักศึกษา 4. นักศึกษามีทักษะการทำงานเป็นทีม	๑. คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมให้นักศึกษามีอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบันพระบรมราชชนก การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และการจัดการสุขภาพชุมชน ≥ ๓.๕๑ ๒. คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ≥ ๓.๕๑ ๓. คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดี ความมีน้ำใจเป็นนักศึกษา และทักษะการทำงานเป็นทีม ≥ ๓.๕๑ 4. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ ≥ ๓.๕๑	เงินรายได้ 100,000.00	เบิกจ่าย = 100,000.00 บาท คงเหลือ = 0.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
14	68STUA-014 โครงการพัฒนา นักศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปี การศึกษา 2568 (ปฐมนิเทศ)  (ระยะเวลาดำเนินงาน: มิถุนายน 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนา กำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษา เป็นผู้นำด้าน PC	นักศึกษารับรู้ปี 1	นักศึกษารับรู้ปี 1	ไม่ได้ดำเนินงาน	เงินรายได้ 60,000.00	คงเหลือ = 60,000.00 บาท	ยกเลิกโครงการ	
15	68STUA-015 โครงการพัฒนา นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนา กำลังคนด้าน	กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษา เป็นผู้นำด้าน PC	1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีอัตลักษณ์บัณฑิต	1. นักศึกษามีอัตลักษณ์บัณฑิตและอัตลักษณ์	๑. คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมให้นักศึกษา	อุดหนุนทั่วไป 52,800.00	เบิกจ่าย = 35,300.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุด: 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	โครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย/คงเหลือ	สถานะโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2567 (ปัจฉิมนิเทศ)  (ระยะเวลาดำเนินงาน: กุมภาพันธ์ 2568 - มิถุนายน 2568)	สุขภาพที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)		และอัตลักษณ์คุณธรรมของสถาบันพระบรมราชชนก 2. เพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามสายวิชาชีพ 4. เพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีความพร้อมในการปฏิบัติงาน	คุณธรรมของสถาบันพระบรมราชชนก 2. นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3. นักศึกษามีความรู้ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามสายวิชาชีพ 4. นักศึกษามีความพร้อมในการปฏิบัติงาน	มีอัตลักษณ์บัณฑิตและอัตลักษณ์คุณธรรมของสถาบันพระบรมราชชนก ≥ ๓.๕๑ ๒. คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ≥ ๓.๕๑ ๓. คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามสายวิชาชีพ ≥ ๓.๕๑ ๔. คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นการพัฒนาให้นักศึกษามีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ≥ ๓.๕๑ ๕. คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นการพัฒนาให้นักศึกษามีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ≥ ๓.๕๑ ๖. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ ≥ ๓.๕๑		คงเหลือ = 17,500.00 บาท		
16	68STUA-016 โครงการส่งเสริมจิตอาสา นักศึกษาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยวิทยาลัยนำอยู่  (ระยะเวลาดำเนินงาน: ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้นำด้าน PC	ส่งเสริมจิตอาสา นักศึกษาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยวิทยาลัยนำอยู่	ส่งเสริมจิตอาสา นักศึกษาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยวิทยาลัยนำอยู่	ไม่ได้ดำเนินงาน	เงินรายได้ 20,000.00	คงเหลือ = 20,000.00 บาท	ยกเลิกโครงการ	

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุด: 30 กันยายน 2568)


ลำดับ	โครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย/คงเหลือ	สถานะโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
<p><b>ยุทธศาสตร์ที่ 1</b> การศึกษาสุขภาพปฐมภูมิมุ่งสู่ระดับสากล (Primary Care (PC) Education geared toward International Standards)</p> <p><b>พันธกิจที่ 1</b> ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข โครงการผลิตแพทย์และทีมนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเวชศาสตร์ครอบครัวตอบสนองต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิทั่วประเทศ</p>										
1	68PBRI-DOC-001 โครงการบริหารจัดการส่วนกลาง โครงการแพทย์และทีมนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเวชศาสตร์ครอบครัวตอบสนองต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระยะเวลาดำเนินงาน: มกราคม 2568 - กันยายน 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับสากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้นำด้าน PC	เพื่อสนับสนุนนักศึกษา โครงการแพทย์และทีม นวัตกรรมสุขภาพเพื่อเวชศาสตร์ ครอบครัว ตอบสนองต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิทั่วไป	สนับสนุนนักศึกษา โครงการแพทย์และทีม นวัตกรรมสุขภาพเพื่อเวชศาสตร์ ครอบครัว ตอบสนองต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิทั่วไป	ไม่ได้ดำเนินการ	อุดหนุนทั่วไป 30,000.00	เบิกจ่าย = 0.00 บาท คงเหลือ = 30,000.00 บาท	ยกเลิกโครงการ	
2	68PBRI-DOC-002 โครงการค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ หลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์บัณฑิต (9 หมอ) (ระยะเวลาดำเนินงาน: กรกฎาคม 2568 - กันยายน 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับสากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้นำด้าน PC	เพื่อสนับสนุนนักศึกษา หลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์บัณฑิต	สนับสนุนนักศึกษา หลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์บัณฑิต	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนทั่วไป 130,900.00	เบิกจ่าย = 30,400.00 บาท คงเหลือ = 100,500.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
3	68PBRI-DOC-003 โครงการค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (9 หมอ) (ระยะเวลาดำเนินงาน: กรกฎาคม 2568 - กันยายน 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับสากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้นำด้าน PC	เพื่อสนับสนุนนักศึกษา โครงการแพทย์และทีม นวัตกรรมสุขภาพเพื่อเวชศาสตร์ ครอบครัว ตอบสนองต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิทั่วไป	สนับสนุนนักศึกษาโครงการแพทย์และทีม นวัตกรรมสุขภาพเพื่อเวชศาสตร์ ครอบครัว ตอบสนองต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิทั่วไป	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนทั่วไป 106,900.00	เบิกจ่าย = 5,400.00 บาท คงเหลือ = 101,500.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
4	68PBRI-DOC-004 โครงการค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (9 หมอ) (ระยะเวลาดำเนินงาน: กรกฎาคม 2568 - กันยายน 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับสากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้นำด้าน PC	เพื่อสนับสนุนนักศึกษา โครงการแพทย์และทีม นวัตกรรมสุขภาพเพื่อเวชศาสตร์ ครอบครัว ตอบสนองต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิทั่วไป	สนับสนุนนักศึกษาโครงการแพทย์และทีม นวัตกรรมสุขภาพเพื่อเวชศาสตร์ ครอบครัว ตอบสนองต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิทั่วไป	ไม่ได้ดำเนินการ	อุดหนุนทั่วไป 12,000.00	เบิกจ่าย = 0.00 บาท คงเหลือ = 12,000.00 บาท	ยกเลิกโครงการ	
5	68PBRI-DOC-005 โครงการค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (โครงการผลิตแพทย์และทีมนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเวชศาสตร์ครอบครัวตอบสนองต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิทั่วไป) (ระยะเวลาดำเนินงาน: กรกฎาคม 2568 - กันยายน 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับสากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้นำด้าน PC	เพื่อสนับสนุนนักศึกษา โครงการแพทย์และทีม นวัตกรรมสุขภาพเพื่อเวชศาสตร์ ครอบครัว ตอบสนองต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิทั่วไป	สนับสนุนนักศึกษาโครงการแพทย์และทีม นวัตกรรมสุขภาพเพื่อเวชศาสตร์ ครอบครัว ตอบสนองต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิทั่วไป	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนทั่วไป 76,800.00	เบิกจ่าย = 13,200.00 บาท คงเหลือ = 63,600.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
6	68PBRI-DOC-006 โครงการเตรียมความพร้อมรับนักศึกษาใหม่	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนา	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC	เพื่อผลิตแพทย์และสาขาอื่น ๆ	สนับสนุนนักศึกษาโครงการ	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนทั่วไป 50,400.00	เบิกจ่าย = 34,840.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุด: 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	โครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย/คงเหลือ	สถานะโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	(ระยะเวลาดำเนินงาน: มิถุนายน 2568 - กันยายน 2568)	กำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	ที่ยอมรับในระดับสากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้นำด้าน PC	ด้านสุขภาพ ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล นักวิชาการ สาธารณสุข ผู้ช่วยสาธารณสุข อุกาเณการแพทย์ และแพทย์แผนไทย ในการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิของประเทศ ตามแนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัว รองรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทั่วประเทศ จำนวน 62,000 คน เป็นเวลา 10 ปี	แพทย์และทีม นวัตกรรมสุขภาพ เพื่อเวชศาสตร์ครอบครัว ตอบสนองต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิทั่วไป			คงเหลือ = 15,560.00 บาท		
7	68PBRI-DOC-007 โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ  (ระยะเวลาดำเนินงาน: มกราคม 2568 - กันยายน 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับสากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้นำด้าน PC	เพื่อสนับสนุนนักศึกษา โครงการแพทย์และทีม นวัตกรรมสุขภาพเพื่อเวชศาสตร์ครอบครัว ตอบสนองต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิทั่วไป	สนับสนุนนักศึกษาโครงการแพทย์และทีม นวัตกรรมสุขภาพเพื่อเวชศาสตร์ครอบครัว ตอบสนองต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิทั่วไป	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนทั่วไป 2,936,367.00	เบิกจ่าย = 854,043.05 บาท คงเหลือ = 2,082,323.95 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
8	68PBRI-DOC-008 โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ บริหารจัดการขั้นพื้นฐาน  (ระยะเวลาดำเนินงาน: มกราคม 2568 - กันยายน 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับสากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้นำด้าน PC	เพื่อสนับสนุนนักศึกษา โครงการแพทย์และทีม นวัตกรรมสุขภาพเพื่อเวชศาสตร์ครอบครัว ตอบสนองต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิทั่วไป	สนับสนุนนักศึกษาโครงการแพทย์และทีม นวัตกรรมสุขภาพเพื่อเวชศาสตร์ครอบครัว ตอบสนองต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิทั่วไป	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนทั่วไป 1,080,000.00	เบิกจ่าย = 357,000.00 บาท คงเหลือ = 723,000.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
9	68PBRI-DOC-009 โครงการรับรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (9 หน่อ)  (ระยะเวลาดำเนินงาน: มิถุนายน 2568 - กรกฎาคม 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับสากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้นำด้าน PC	1.เพื่อดำเนินการรับรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 2.เพื่อให้ทันศึกษาและ ผู้ปกครองทราบถึงกฎ ระเบียบและแนวทางการจัดการศึกษา 3.เพื่อให้ทันศึกษาเข้าใจระเบียบปฏิบัติ สวัสดิการของนักศึกษา งานปกครองและวินัย 4.เพื่อให้ทันศึกษาเข้าใจวิธีการสืบค้นข้อมูล การใช้งานระบบสารสนเทศ และห้องสมุด 5.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่เข้าสู่ระบบ	สนับสนุนนักศึกษาโครงการแพทย์และทีม นวัตกรรมสุขภาพเพื่อเวชศาสตร์ครอบครัว ตอบสนองต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิทั่วไป	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนทั่วไป 66,000.00	เบิกจ่าย = 38,240.00 บาท คงเหลือ = 27,760.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุด: 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	โครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย/คงเหลือ	สถานะโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				การศึกษาของแต่ ละหลักสูตร 6.เพื่อให้ผู้ปกครอง นักศึกษาได้ทราบ แนวทางการจัดการ การศึกษาและการ ปฏิบัติตนเมื่ออยู่ วิทยาลัยฯ						
10	68PBRI-DOC-010 โครงการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพระดับปฐมภูมิ ณ บ้านเกิด (โครงการผลิตแพทย์ และทีมนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเวช ศาสตร์ครอบครัวตอบสนองต่อระบบ สุขภาพปฐมภูมิทั่วไป)  (ระยะเวลาดำเนินงาน: มีนาคม 2568 - มิถุนายน 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนา กำลังคนด้าน สุขภาพที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความ ต้องการของระบบ บริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับ สากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษา เป็นผู้นำด้าน PC	เพื่อสนับสนุน นักศึกษาโครงการ แพทย์และทีม นวัตกรรมสุขภาพ เพื่อเวชศาสตร์ ครอบครัว ตอบสนองต่อ ระบบสุขภาพปฐม ภูมิทั่วไป	สนับสนุนนักศึกษา โครงการแพทย์และ ทีมนวัตกรรม สุขภาพเพื่อเวช ศาสตร์ครอบครัว ตอบสนองต่อระบบ สุขภาพปฐมภูมิ ทั่วไป	ไม่ได้ดำเนินการ	อุดหนุนทั่วไป 38,000.00	เบิกจ่าย = 0.00 บาท คงเหลือ = 38,000.00 บาท	ยกเลิก โครงการ	
11	68PBRI-DOC-011 โครงการพัฒนา คุณธรรมและจริยธรรมตามอัต ลักษณ์บัณฑิตของสถาบันพระบรม ราชชนก  (ระยะเวลาดำเนินงาน: มีนาคม 2568 - มิถุนายน 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนา กำลังคนด้าน สุขภาพที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความ ต้องการของระบบ บริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับ สากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษา เป็นผู้นำด้าน PC	เพื่อสนับสนุน นักศึกษาโครงการ แพทย์และทีม นวัตกรรมสุขภาพ เพื่อเวชศาสตร์ ครอบครัว ตอบสนองต่อ ระบบสุขภาพปฐม ภูมิทั่วไป	สนับสนุนนักศึกษา โครงการแพทย์และ ทีมนวัตกรรม สุขภาพเพื่อเวช ศาสตร์ครอบครัว ตอบสนองต่อระบบ สุขภาพปฐมภูมิ ทั่วไป	ไม่ได้ดำเนินการ	อุดหนุนทั่วไป 12,000.00	เบิกจ่าย = 0.00 บาท คงเหลือ = 12,000.00 บาท	ยกเลิก โครงการ	
12	68PBRI-DOC-012 โครงการพัฒนา ด้านการจัดการเรียนการสอนและ องค์ความรู้ของเครือข่ายอาจารย์ และหน่วยงานภายนอกเพื่อ สนับสนุนการจัดทำหลักสูตรการ แพทย์ฉุกเฉินบัณฑิต (ระยะเวลาดำเนินงาน: มกราคม 2568 - มีนาคม 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนา กำลังคนด้าน สุขภาพที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความ ต้องการของระบบ บริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับ สากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษา เป็นผู้นำด้าน PC	เพื่อสนับสนุน นักศึกษาโครงการ แพทย์และทีม นวัตกรรมสุขภาพ เพื่อเวชศาสตร์ ครอบครัว ตอบสนองต่อ ระบบสุขภาพปฐม ภูมิทั่วไป	สนับสนุนนักศึกษา โครงการแพทย์และ ทีมนวัตกรรม สุขภาพเพื่อเวช ศาสตร์ครอบครัว ตอบสนองต่อระบบ สุขภาพปฐมภูมิ ทั่วไป	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนทั่วไป 23,400.00	เบิกจ่าย = 1,440.00 บาท คงเหลือ = 21,960.00 บาท	เสร็จสิ้น โครงการ	
13	68PBRI-DOC-013 โครงการพัฒนา ทักษะอาจารย์ในการจัดการเรียน การสอนเพื่อพัฒนาหลักสูตรฉุกเฉิน การแพทย์บัณฑิตให้มีมาตรฐานตาม หลักวิชาชีพ  (ระยะเวลาดำเนินงาน: มกราคม 2568 - มีนาคม 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนา กำลังคนด้าน สุขภาพที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความ ต้องการของระบบ บริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับ สากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษา เป็นผู้นำด้าน PC	เพื่อสนับสนุน นักศึกษาโครงการ แพทย์และทีม นวัตกรรมสุขภาพ เพื่อเวชศาสตร์ ครอบครัว ตอบสนองต่อ ระบบสุขภาพปฐม ภูมิทั่วไป	สนับสนุนนักศึกษา โครงการแพทย์และ ทีมนวัตกรรม สุขภาพเพื่อเวช ศาสตร์ครอบครัว ตอบสนองต่อระบบ สุขภาพปฐมภูมิ ทั่วไป	ไม่ได้ดำเนินการ	อุดหนุนทั่วไป 24,000.00	เบิกจ่าย = 0.00 บาท คงเหลือ = 24,000.00 บาท	ยกเลิก โครงการ	
14	68PBRI-DOC-014 โครงการ กิจกรรมสนับสนุนสิ่งสนับสนุนการ เรียนรู้สำหรับการจัดการเรียน การสอน  (ระยะเวลาดำเนินงาน: เมษายน 2568 - มิถุนายน 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนา กำลังคนด้าน สุขภาพที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความ ต้องการของระบบ บริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับ สากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษา เป็นผู้นำด้าน PC	เพื่อสนับสนุน นักศึกษาโครงการ แพทย์และทีม นวัตกรรมสุขภาพ เพื่อเวชศาสตร์ ครอบครัว ตอบสนองต่อ ระบบสุขภาพปฐม ภูมิทั่วไป	สนับสนุนนักศึกษา โครงการแพทย์และ ทีมนวัตกรรม สุขภาพเพื่อเวช ศาสตร์ครอบครัว ตอบสนองต่อระบบ สุขภาพปฐมภูมิ ทั่วไป	ดำเนินการเสร็จสิ้น	อุดหนุนทั่วไป 41,400.00	เบิกจ่าย = 41,400.00 บาท คงเหลือ = 0.00 บาท	เสร็จสิ้น โครงการ	
15	68PBRI-DOC-015 โครงการพัฒนา ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร เพื่อรองรับการประกันคุณภาพ การศึกษา  (ระยะเวลาดำเนินงาน: เมษายน 2568 - มิถุนายน 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนา กำลังคนด้าน สุขภาพที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความ ต้องการของระบบ บริการปฐมภูมิ (Primary Care : PC)	กลยุทธ์ 1.1 หลักสูตรด้าน PC ที่ยอมรับในระดับ สากล กลยุทธ์ 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษา เป็นผู้นำด้าน PC	เพื่อสนับสนุน นักศึกษาโครงการ แพทย์และทีม นวัตกรรมสุขภาพ เพื่อเวชศาสตร์ ครอบครัว ตอบสนองต่อ ระบบสุขภาพปฐม ภูมิทั่วไป	สนับสนุนนักศึกษา โครงการแพทย์และ ทีมนวัตกรรม สุขภาพเพื่อเวช ศาสตร์ครอบครัว ตอบสนองต่อระบบ สุขภาพปฐมภูมิ ทั่วไป	ไม่ได้ดำเนินการ	อุดหนุนทั่วไป 7,200.00	เบิกจ่าย = 0.00 บาท คงเหลือ = 7,200.00 บาท	ยกเลิก โครงการ	



## ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยกระดับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้าน PC  
สู่ความเป็นเลิศ Excellence in Primary Care  
Research and Innovation

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุด: 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	โครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย/คงเหลือ	สถานะโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ										
ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์										
1	68RKM-001 โครงการการพัฒนา ระบบและกลไกการพัฒนาผลงานทางวิชาการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์  (ระยะเวลาดำเนินงาน: กรกฎาคม 2568 - กันยายน 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้าน PC สุขภาพเป็นเลิศ Excellence in Primary Care Research and Innovation	กลยุทธ์ 2.1 เร่งรัด จัดทำระบบสนับสนุนการ ผลิตผลงานวิจัยและ นวัตกรรมที่มี คุณภาพ กลยุทธ์ 2.2 เร่งรัด การพัฒนาศักยภาพ การผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่มี คุณภาพ	เพื่อสนับสนุนการ ผลิตผลงาน วิจัยและงาน สร้างสรรค์โดยผ่าน ระบบและกลไก การบริหารและ พัฒนางานวิจัย หรืองาน สร้างสรรค์ที่มี คุณภาพ	1. ระบบและกลไก การพัฒนาผลงานทางวิชาการ งานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ ที่มี คุณภาพ 2. มีการให้ คำปรึกษาด้านการ วิจัยสำหรับนักวิจัย 3. จำนวน ผลงานวิจัยและ ผลงานวิชาการที่มี คุณภาพเพิ่มขึ้น	1. ระบบและกลไกการ พัฒนาผลงานทาง วิชาการ งานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ ที่มี คุณภาพ 2. มีการให้คำปรึกษา ด้านการวิจัยสำหรับ นักวิจัย 3. จำนวนผลงานวิจัย และผลงานวิชาการที่มี คุณภาพมีจำนวน เพิ่มขึ้น	เงินรายได้ 4,400.00	คงเหลือ = 4,400.00 บาท	ยกเลิกโครงการ	
2	68RKM-002 โครงการสนับสนุน วิจัยและงานสร้างสรรค์  (ระยะเวลาดำเนินงาน: กรกฎาคม 2568 - กันยายน 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้าน PC สุขภาพเป็นเลิศ Excellence in Primary Care Research and Innovation	กลยุทธ์ 2.1 เร่งรัด จัดทำระบบสนับสนุนการ ผลิตผลงานวิจัยและ นวัตกรรมที่มี คุณภาพ กลยุทธ์ 2.2 เร่งรัด การพัฒนาศักยภาพ การผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่มี คุณภาพ	เพื่อสนับสนุนการ ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม	ทุนสนับสนุนการ ดำเนินงานวิจัย สำหรับอาจารย์และ บุคลากร	ทุนสนับสนุนการดำเนิน งานวิจัยสำหรับอาจารย์ และบุคลากร จำนวน 10 ทุน	เงินรายได้ 255,800.00	เบิกจ่าย = 168,391.00 บาท คงเหลือ = 87,409.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
3	68RKM-003 โครงการสนับสนุนการ เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงาน วิชาการในระดับชาติและระดับ นานาชาติ  (ระยะเวลาดำเนินงาน: ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้าน PC สุขภาพเป็นเลิศ Excellence in Primary Care Research and Innovation	กลยุทธ์ 2.1 เร่งรัด จัดทำระบบสนับสนุนการ ผลิตผลงานวิจัยและ นวัตกรรมที่มี คุณภาพ กลยุทธ์ 2.2 เร่งรัด การพัฒนาศักยภาพ การผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่มี คุณภาพ	1.เพื่อสนับสนุน การเผยแพร่ ผลงานวิจัยและ ผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการ ระดับชาติและ ระดับนานาชาติ 2.เพื่อสนับสนุน การนำเสนอ ผลงานวิจัยในการ ประชุมวิชาการ ระดับชาติและ ระดับนานาชาติ ทั้งใน ภายในประเทศ และภายนอก ประเทศ	จำนวนผลงานวิจัย และวิชาการ เผยแพร่ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการ (ระดับชาติและ ระดับนานาชาติ) / เวทีประชุมวิชาการ (ระดับชาติและ ระดับนานาชาติ)	จำนวนผลงานวิจัยและ วิชาการเผยแพร่ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ (ระดับชาติและระดับ นานาชาติ) /เวทีประชุม วิชาการ (ระดับชาติ และระดับนานาชาติ) จำนวน 15 ผลงาน	เงินรายได้ 230,000.00	คงเหลือ = 230,000.00 บาท	ยกเลิกโครงการ	
4	68RKM-004 โครงการประชุมเชิง วิชาการ Research Day  (ระยะเวลาดำเนินงาน: มกราคม 2568 - มีนาคม 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้าน PC สุขภาพเป็นเลิศ Excellence in Primary Care Research and Innovation	กลยุทธ์ 2.1 เร่งรัด จัดทำระบบสนับสนุนการ ผลิตผลงานวิจัยและ นวัตกรรมที่มี คุณภาพ กลยุทธ์ 2.2 เร่งรัด การพัฒนาศักยภาพ การผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่มี คุณภาพ	1 เพื่อเป็นเวทีให้ นักศึกษาได้ นำเสนอ ผลงานวิจัยด้าน สาธารณสุขและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 เพื่อพัฒนา ทักษะการวิจัยและการนำเสนอ ผลงานวิชาการ ของนักศึกษา 3 เพื่อส่งเสริมการ พัฒนางานวิจัย ด้านสาธารณสุขที่ ตอบสนองความ ต้องการของชุมชน และท้องถิ่น 4 เพื่อเผยแพร่ ผลงานวิจัยด้าน สาธารณสุขสู่ สาธารณะและ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 5 เพื่อสร้าง เครือข่ายการวิจัย ด้านสาธารณสุข	นักศึกษาที่เข้าร่วม โครงการสามารถ นำเสนอผลงานวิจัย ได้อย่างมี ประสิทธิภาพและ สามารถตอบคำถาม จากผู้ทรงคุณวุฒิได้ อย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ	1. มีผลงานวิจัยที่ นำเสนอในงานจำนวน 30 เรื่อง แบ่งเป็นการ นำเสนอด้วยโปสเตอร์ ภาษาอังกฤษ 5 เรื่อง การนำเสนอด้วยวาจา ภาษาไทย 11 เรื่อง และการนำเสนอ ด้วยโปสเตอร์ภาษาไทย 14 เรื่อง (เป้าหมาย 50 เรื่อง) 2. ได้มอบรางวัลแก่ ผลงานที่มีคุณภาพใน แต่ละประเภท ได้แก่ รางวัลระดับดีเยี่ยม รางวัลระดับดีเด่น รางวัลระดับดี และ รางวัล Popular vote รวมทั้งสิ้น 30 รางวัล 3. ผลการประเมินความพึงพอใจในโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.52, SD = 0.62) โดย	เงินรายได้ 50,000.00	เบิกจ่าย = 42,400.00 บาท คงเหลือ = 7,600.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุด: 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	โครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย/คงเหลือ	สถานะโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				ระหว่างสถาบันการศึกษาและหน่วยงานสาธารณสุข		ด้านที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด คือ ประโยชน์ที่มีต่อนักศึกษา (ค่าเฉลี่ย 4.63, SD = 0.53) 4. เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัยกับหน่วยงานภายนอกผ่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 15 ท่าน				
<b>งานวารสารวิชาการและเขตสุขภาพ</b>										
5	68TJPE-001 โครงการพัฒนาวารสารวิชาการตามมาตรฐานคุณภาพ TCI  (ระยะเวลาดำเนินงาน: ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้าน PC สู่ความเป็นเลิศ  Excellence in Primary Care Research and Innovation	กลยุทธ์ 2.1 เร่งรัดจัดทำระบบสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ  กลยุทธ์ 2.2 เร่งรัดการพัฒนาศักยภาพการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ	1.เพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้วารสารเป็นวารสารทางวิชาการตามมาตรฐานคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร (TCI) อย่างต่อเนื่อง 2.เพื่อพัฒนาศักยภาพบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสารอย่างต่อเนื่อง	1- Res.3 ร้อยละผลงานวิจัย และนวัตกรรมด้าน PC เมื่อเทียบกับจำนวนผลงานวิจัยทั้งหมดของคณะ (ร้อยละ 20) - วารสารมีบทความที่มีคุณภาพผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิเผยแพร่ตรงเวลา และมีจำนวนบทความคงที่	ดำเนินการเสร็จสิ้น	<b>เงินรายได้ 72,700.00</b>	เบิกจ่าย = 16,380.00 บาท คงเหลือ = 56,320.00 บาท	<b>เสร็จสิ้นโครงการ</b>	



## ยุทธศาสตร์ที่ 3

บริการวิชาการและบริการสุขภาพปฐมภูมิเหนือ  
ความคาดหมาย (Academic and Primary Care  
Services beyond Expectations)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุด: 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	โครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย/คงเหลือ	สถานะโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ										
ฝ่ายบริการวิชาการ										
1	68ASC-001 โครงการพัฒนาระบบกลไกในการสร้างความเข้มแข็งของศูนย์บริการวิชาการและการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ (Training Center)  (ระยะเวลาดำเนินงาน: กรกฎาคม 256 - กันยายน 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและ บริการสุขภาพปฐมภูมิเพื่อความคาดหวัง (Academic and Primary Care Services beyond Expectations)	กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ บริการวิชาการ PC สู่ความเป็นเลิศ กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม/ภารกิจบริการ วิชาการด้าน PC ระดับชาติหรือนานาชาติ, กลยุทธ์ 3.3 แสวงหาพันธมิตรร่วมขับเคลื่อนการ บริการวิชาการ	พัฒนาระบบกลไกในการสร้างความเข้มแข็งของศูนย์บริการ วิชาการและการ จัดตั้งศูนย์บริการ วิชาการ (Training Center)	ระบบกลไกในการสร้าง ความเข้มแข็งของ ศูนย์บริการ วิชาการและการ จัดตั้งศูนย์บริการ วิชาการ (Training Center)	ไม่ได้ดำเนินการ	เงินรายได้ 18,200.00	คงเหลือ = 18,200.00 บาท	ยกเลิกโครงการ	
2	68ASC-002 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของวิทยาลัยให้มีความเชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยีเพื่อประยุกต์ใช้ในงานอำนวยความสะดวก การบริการ วิชาการ นวัตกรรมและการวิจัย (Hackathon SCPHUB 2025)  (ระยะเวลาดำเนินงาน: เมษายน 2568 - พฤษภาคม 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและ บริการสุขภาพปฐมภูมิเพื่อความคาดหวัง (Academic and Primary Care Services beyond Expectations)	กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ บริการวิชาการ PC สู่ความเป็นเลิศ กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม/ภารกิจบริการ วิชาการด้าน PC ระดับชาติหรือนานาชาติ, กลยุทธ์ 3.3 แสวงหาพันธมิตรร่วมขับเคลื่อนการ บริการวิชาการ	เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยเป็นวิทยากรที่ได้รับเชิญจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถาบันพระบรมราชชนก	บุคลากรของวิทยาลัยเป็นวิทยากรที่ได้รับเชิญจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถาบันพระบรมราชชนก	ไม่ได้ดำเนินการ	เงินรายได้ 37,200.00	คงเหลือ = 37,200.00 บาท	ยกเลิกโครงการ	
3	68ASC-003 โครงการสร้างชุมชนสุขภาพ: สุข.โมเดล  (ระยะเวลาดำเนินงาน: กุมภาพันธ์ 2568 - สิงหาคม 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและ บริการสุขภาพปฐมภูมิเพื่อความคาดหวัง (Academic and Primary Care Services beyond Expectations)	กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ บริการวิชาการ PC สู่ความเป็นเลิศ กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม/ภารกิจบริการ วิชาการด้าน PC ระดับชาติหรือนานาชาติ, กลยุทธ์ 3.3 แสวงหาพันธมิตรร่วมขับเคลื่อนการ บริการวิชาการ	1.เพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแบบเน้นชุมชนมีส่วนร่วม 2.เพื่อศึกษาผลดำเนินงานตามรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแบบชุมชนมีส่วนร่วม	1. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 52 คน จากหลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมภาคสนามในพื้นที่ชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านไร่เหนือ ตำบลไร่ใต้ 2. มีการดำเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 40 หลังคาเรือน ครอบคลุมกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วย NCDs 3. จัดทำแบบประเมินสุขภาพรายบุคคลด้วยเครื่องมือ Geriatric Syndrome, INHOMESS และสปีดพิงปองจรรยาชีวิต 7 สปี จำนวนรวม 40 ชุด 4. นักศึกษาจัดกิจกรรมให้ความรู้และรณรงค์ออกกำลังภายในชุมชน 3 จุดหลัก ได้แก่ ลานกิจกรรมศาลาประชาคมหรือ Health Station มีประชาชนเข้าร่วมมากกว่า 50 คน 5. จัดแสดงผลงานการสะท้อนการเรียนรู้ (reflection) ในรูปแบบโปสเตอร์ จำนวน 4 กลุ่ม และ	1. นักศึกษาเกิดการ เรียนรู้เชิงประจักษ์จากสถานการณ์จริงในชุมชน โดยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพวางแผนส่งเสริมสุขภาพและสื่อสารเพื่อสุขภาพได้ตามกรอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 2. นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการทำงานร่วมกับชุมชน เข้าใจความหลากหลายของปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุและผู้ป่วย NCDs ในบริบทจริง 3. ชุมชนมีความตื่นตัวและตระหนักถึงเรื่องการดูแลสุขภาพตนเอง โดยเฉพาะการออกกำลังกาย การกินอาหารที่เหมาะสม และการดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุ 4. เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของสถานอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ไร่ใต้ ในการพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและต่อเนื่องในชุมชน 5. โครงการเป็นต้นแบบของการบูรณาการการเรียนรู้การสอนกับการบริการวิชาการแก่สังคมที่สามารถขยายผลสู่รายวิชาอื่นหรือพื้นที่ชุมชนอื่นได้อย่างยั่งยืน	อุดหนุนทั่วไป 100,000.00	เบิกจ่าย = 34,800.00 บาท คงเหลือ = 65,200.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุด: 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	โครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย/คงเหลือ	สถานะโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					จัดบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในชั้นเรียน					
4	68ASC-004 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  (ระยะเวลาดำเนินงาน: มีนาคม 2568 - เมษายน 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและ บริการสุขภาพปฐมภูมิเหนือความคาดหมาย (Academic and Primary Care Services beyond Expectations)	กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการบริการวิชาการ PC สู่ความเป็นเลิศ กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม/ภารกิจบริการวิชาการด้าน PC ระดับชาติหรือนานาชาติ, กลยุทธ์ 3.3 แสวงหาพันธมิตรร่วมขับเคลื่อนการบริการวิชาการ	1. เพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย พื้นที่เสี่ยง และพื้นที่เฝ้าระวัง ให้มีความรู้ ในการเลี้ยงสุนัข การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกวิธี 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ในวิทยาลัยให้มีความรู้ ความเข้าใจ โรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนพื้นที่เป้าหมาย 3. เพื่อดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ในชุมชนเป้าหมายอย่างยั่งยืน 4. เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จากการดำเนินโครงการมี ประชาชน นักศึกษา บุคลากรทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ ให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการ 74 คน และให้บริการทำหมันสัตว์เลี้ยง 47 ตัว	1.บรรลุเป้าหมายร้อยละ 100 2.ไม่บรรลุเป้าหมาย 3.บรรลุเป้าหมาย 1 ชุมชน 4.บรรลุเป้าหมาย>1 ชุมชน 5.บรรลุเป้าหมาย ค่าเฉลี่ย = 4.37	<b>เงินรายได้ 35,800.00</b>	เบิกจ่าย = 24,460.00 บาท คงเหลือ = 11,340.00 บาท	<b>เสร็จสิ้นโครงการ</b>	
5	68ASC-005 โครงการพัฒนาสมรรถนะนักสาธารณสุขเพื่อปฏิบัติงานในระบบสุขภาพปฐมภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  (ระยะเวลาดำเนินงาน: ธันวาคม 2567 - กรกฎาคม 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและ บริการสุขภาพปฐมภูมิเหนือความคาดหมาย (Academic and Primary Care Services beyond Expectations)	กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการบริการวิชาการ PC สู่ความเป็นเลิศ กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม/ภารกิจบริการวิชาการด้าน PC ระดับชาติหรือนานาชาติ, กลยุทธ์ 3.3 แสวงหาพันธมิตรร่วมขับเคลื่อนการบริการวิชาการ	1. เพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย พื้นที่เสี่ยง และพื้นที่เฝ้าระวัง ให้มีความรู้ ในการเลี้ยงสุนัข การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกวิธี 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ในวิทยาลัยให้มีความรู้ ความเข้าใจ โรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนพื้นที่เป้าหมาย 3. เพื่อดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ใน	พัฒนาศักยภาพประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย พื้นที่เสี่ยง และพื้นที่เฝ้าระวัง ให้มีความรู้ในการเลี้ยงสุนัข การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกวิธี  พัฒนาศักยภาพอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ในวิทยาลัยให้มีความรู้ ความเข้าใจ โรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนพื้นที่เป้าหมาย	ดำเนินการเสร็จสิ้น	<b>อุดหนุนทั่วไป 500,000.00</b>	เบิกจ่าย = 333,500.00 บาท คงเหลือ = 166,500.00 บาท	<b>เสร็จสิ้นโครงการ</b>	

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุด: 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	โครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย/คงเหลือ	สถานะโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				ชุมชนเป้าหมายอย่างยั่งยืน 4. เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า						
6	68ASC-006 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรศตวรรษที่ 21 : AI สำหรับงานวิจัย  (ระยะเวลาดำเนินงาน: ตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและ บริการสุขภาพปฐมภูมิเพื่อความคาดหวัง (Academic and Primary Care Services beyond Expectations)	กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ บริการวิชาการ PC ผู้ความเป็นเลิศ กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม/ การกิจบริการ วิชาการด้าน PC ระดับชาติหรือนานาชาติ, กลยุทธ์ 3.3 แสวงหาพันธมิตรร่วมขับเคลื่อนการ บริการวิชาการ	1.เพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ทางด้านดิจิทัลแก่บุคลากรที่สนใจ 2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรที่มีการจัดอบรมใน ปีงบประมาณนี้	- ผู้ลงทะเบียนงาน จำนวน 83 คน - ผู้เข้ารับอบรม จำนวน 45 คน - ผู้ส่งงานจากการ workshop จำนวน 10 คน	1.ร้อยละ 54.22 2.มากกว่า 3.5 3.ร้อยละ 100 4. มากกว่า 5 หลักสูตร	<b>เงินรายได้ 1,800.00</b>	เบิกจ่าย = 1,800.00 บาท คงเหลือ = 0.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
7	68ASC-007 โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุข ระดับต้น (ผ.บ.ต.) รุ่นที่ 34 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  (ระยะเวลาดำเนินงาน: เมษายน 2568 - มิถุนายน 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและ บริการสุขภาพปฐมภูมิเพื่อความคาดหวัง (Academic and Primary Care Services beyond Expectations)	กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ บริการวิชาการ PC ผู้ความเป็นเลิศ กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม/ การกิจบริการ วิชาการด้าน PC ระดับชาติหรือนานาชาติ, กลยุทธ์ 3.3 แสวงหาพันธมิตรร่วมขับเคลื่อนการ บริการวิชาการ	1.เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะสมรรถนะเบื้องต้น ในด้านการบริหารจัดการ และการบริหารงานตาม บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ให้กับนักบริหารระดับต้น 2.เพื่อสร้างความตระหนักถึง บทบาทหน้าที่ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และการทำงานร่วมกับผู้อื่น	1.เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะสมรรถนะเบื้องต้น ในด้านการบริหารจัดการ และการบริหารงานตาม บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ให้กับนักบริหารระดับต้น 2.เพื่อสร้างความตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และการทำงานร่วมกับผู้อื่น	ดำเนินการเสร็จสิ้น	<b>เงินรายได้ 1,390,800.00</b>	เบิกจ่าย = 473,258.00 บาท คงเหลือ = 917,542.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
8	68ASC-008 โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุข ระดับกลาง (ผ.บ.ก.) รุ่นที่ 38 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  (ระยะเวลาดำเนินงาน: กรกฎาคม 2568 - สิงหาคม 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและ บริการสุขภาพปฐมภูมิเพื่อความคาดหวัง (Academic and Primary Care Services beyond Expectations)	กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ บริการวิชาการ PC ผู้ความเป็นเลิศ กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม/ การกิจบริการ วิชาการด้าน PC ระดับชาติหรือนานาชาติ, กลยุทธ์ 3.3 แสวงหาพันธมิตรร่วมขับเคลื่อนการ บริการวิชาการ	เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับ การอบรมให้มี ความรู้ ความสามารถและสมรรถนะทางการบริหาร ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนมี คุณธรรม ความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ที่จะทำงานบริการ ประชาชนร่วมกับ เครือข่ายสุขภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ	พัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับ การอบรมให้มี ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ ทางการบริหาร ที่เหมาะสมกับ สถานการณ์ ตลอดจนมีคุณธรรม ความพร้อมทั้งด้าน ร่างกายและจิตใจที่ จะทำงานบริการ ประชาชนร่วมกับ เครือข่ายสุขภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ	ดำเนินการเสร็จสิ้น	<b>เงินรายได้ 1,703,400.00</b>	เบิกจ่าย = 1,352,679.00 บาท คงเหลือ = 350,721.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
9	68ASC-009 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรศตวรรษที่ 21 : Google Form  (ระยะเวลาดำเนินงาน: พฤศจิกายน 2567 - ธันวาคม 2567)	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและ บริการสุขภาพปฐมภูมิเพื่อความคาดหวัง (Academic and Primary Care Services beyond Expectations)	กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ บริการวิชาการ PC ผู้ความเป็นเลิศ กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม/ การกิจบริการ	1.เพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ทางด้านดิจิทัลแก่บุคลากรที่สนใจ 2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรที่มีการจัดอบรมใน ปีงบประมาณนี้	ผลผลิตโครงการ (ผลการดำเนินงาน) - ผู้ลงทะเบียนงาน 53 คน - ผู้ผ่านการอบรม จำนวน 35 คน	1.ร้อยละ 66 2. 4.82 3.ร้อยละ 100 4. มากกว่า 5 หลักสูตร	<b>เงินรายได้ 1,800.00</b>	เบิกจ่าย = 1,800.00 บาท คงเหลือ = 0.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุด: 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	โครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย/คงเหลือ	สถานะโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
		Services beyond Expectations)	วิชาการด้าน PC ระดับชาติหรือนานาชาติ, กลยุทธ์ 3.3 แสวงหาพันธมิตรร่วมขับเคลื่อนการบริการวิชาการ	จัดอบรมในปีงบประมาณนี้	- ผลงานจากการ workshop จำนวน 10 คน					
10	68ASC-010 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรศตวรรษที่ 21 : Looker Studio  (ระยะเวลาดำเนินงาน: พฤศจิกายน 2567 - ธันวาคม 2567)	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและบริการสุขภาพปฐมภูมิเหนือความคาดหมาย (Academic and Primary Care Services beyond Expectations)	กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการบริการวิชาการ PC สู่ความเป็นเลิศ กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม/ภารกิจบริการวิชาการด้าน PC ระดับชาติหรือนานาชาติ, กลยุทธ์ 3.3 แสวงหาพันธมิตรร่วมขับเคลื่อนการบริการวิชาการ	1.เพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทางด้านดิจิทัลแก่บุคลากรที่สนใจ 2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่มีการจัดอบรมในปีงบประมาณนี้	ผลผลิตโครงการ (ผลการดำเนินงาน) - ผลงานเขียนงาน 56 คน - ผ่านการอบรมจำนวน 25 คน - ผลงานจากการ workshop จำนวน 0 คน	1.ร้อยละ 44.64 2. 5 3.ร้อยละ 100 4. มากกว่า 5 หลักสูตร	<b>เงินรายได้ 1,800.00</b>	เบิกจ่าย = 1,800.00 บาท คงเหลือ = 0.00 บาท	<b>เสร็จสิ้นโครงการ</b>	
11	68ASC-011 โครงการพัฒนาศูนย์บริการวิชาการเพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม  (ระยะเวลาดำเนินงาน: ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและบริการสุขภาพปฐมภูมิเหนือความคาดหมาย (Academic and Primary Care Services beyond Expectations)	กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการบริการวิชาการ PC สู่ความเป็นเลิศ กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม/ภารกิจบริการวิชาการด้าน PC ระดับชาติหรือนานาชาติ, กลยุทธ์ 3.3 แสวงหาพันธมิตรร่วมขับเคลื่อนการบริการวิชาการ	เพื่อเปิดคลินิกบริการแพทย์แผนไทย	คลินิกบริการแพทย์แผนไทย	ไม่ได้ดำเนินการ	<b>เงินรายได้ 211,000.00</b>	เบิกจ่าย = 0.00 บาท คงเหลือ = 211,000.00 บาท	<b>ยกเลิกโครงการ</b>	
12	68ASC-012 โครงการการพัฒนาการดำเนินงานวิจัยและเขียนบทความวิชาการสำหรับบุคลากรสาธารณสุข  (ระยะเวลาดำเนินงาน: ตุลาคม 2567 - มิถุนายน 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและบริการสุขภาพปฐมภูมิเหนือความคาดหมาย (Academic and Primary Care Services beyond Expectations)	กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการบริการวิชาการ PC สู่ความเป็นเลิศ กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม/ภารกิจบริการวิชาการด้าน PC ระดับชาติหรือนานาชาติ, กลยุทธ์ 3.3 แสวงหาพันธมิตรร่วมขับเคลื่อนการบริการวิชาการ	1) เรียนรู้หลักวิจัยและกระบวนการวิจัย 2) สามารถสร้างโจทย์วิจัยจากปัญหาที่พบในงานประจำ 3) ได้ฝึกปฏิบัติการตามกระบวนการวิจัยที่เหมาะสมกับโจทย์วิจัย 4) สามารถสร้างแนวคิดในการพัฒนางานวิจัยจากผลงานประจำที่สามารถใช้ประกอบการขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 5) พัฒนาศักยภาพวิชาการ บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่สำหรับประกอบการขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	เรียนรู้หลักวิจัยและกระบวนการวิจัย สามารถสร้างโจทย์วิจัยจากปัญหาที่พบในงานประจำ	ไม่ได้ดำเนินการ	<b>เงินรายได้ 124,800.00</b>	เบิกจ่าย = 0.00 บาท คงเหลือ = 124,800.00 บาท	<b>ยกเลิกโครงการ</b>	
13	68ASC-013 โครงการพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขและการให้บริการด้านสุขภาพ  (ระยะเวลาดำเนินงาน: ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและบริการสุขภาพปฐมภูมิเหนือความคาดหมาย (Academic and Primary Care Services beyond Expectations)	กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการบริการวิชาการสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ (สอดคล้องกับ SDGs 3 Good health &	1.เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับบริการทันตกรรมที่รวดเร็ว สะดวกสบาย 2.เพื่อให้บริการทางทันตกรรมที่ได้มาตรฐาน	1.อาจารย์และบุคลากร 2.นักศึกษา 3.ประชาชนทั่วไป ผู้มาใช้บริการทางทันตกรรม	ดำเนินการเสร็จสิ้น	<b>เงินรายได้ สถานบริการ 1,413,108.00</b>	เบิกจ่าย = 669,567.60 บาท คงเหลือ = 743,540.40 บาท	<b>เสร็จสิ้นโครงการ</b>	

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุด: 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	โครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย/คงเหลือ	สถานะโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
			Wellbeing, และ SDGs 9 Industry, innovation & infrastructure)							
14	68ASC-014 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้โปรแกรม JHCIS เพื่อการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล"  (ระยะเวลาดำเนินงาน: พฤศจิกายน 2567 - มิถุนายน 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและบริการสุขภาพปฐมภูมิเพื่อความคาดหวัง (Academic and Primary Care Services beyond Expectations)	กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการบริการวิชาการ PC สู่ความเป็นเลิศ กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม/ภารกิจบริการวิชาการด้าน PC ระดับชาติหรือนานาชาติ, กลยุทธ์ 3.3 แสวงหาพันธมิตรร่วมขับเคลื่อนการบริการวิชาการ	1 เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้เรื่องหลักการ แนวคิด และวิธีการใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง และการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล หน่วยบริการอย่างเป็นระบบ รวมถึงการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญด้านการเงินการคลังสุขภาพ 2. เพื่อให้สามารถประเมินสภาพการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ปัญหา ด้านการเงินการคลัง และการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล ในสถานบริการทุกระดับ ตลอดจนวางแผนการสามารถวางแผนพัฒนา และวางยุทธศาสตร์การเงินการคลังในหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ 3. เพื่อให้มีทักษะในการบริหารจัดการ ในด้านการเงินการคลัง และการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล โรงพยาบาล ให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ 4. เพื่อให้ผู้อบรมสร้างเครือข่ายงาน ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง และการจัดเก็บรายได้ ค่ารักษาพยาบาล หน่วยบริการทุกระดับ ที่สามารถช่วยเหลือ และแลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์ในการบริหารการเงินการคลังในระบบบริการสุขภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขให้มีความรู้ความสามารถใน	การดำเนินโครงการ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 122 คน จาก 7 จังหวัด ประกอบด้วยบุคลากรจากจังหวัด ศรีสะเกษ (ร้อยละ 40.35) อุบลราชธานี (ร้อยละ 36.84) นครพนม (ร้อยละ 13.16) มุกดาหาร (ร้อยละ 5.26) กาฬสินธุ์ (ร้อยละ 1.75) ปทุมธานี (ร้อยละ 1.75) และแม่อองสอน (ร้อยละ 0.88) โดยผู้เข้าอบรมมาจากหลากหลายวิชาชีพ ในหน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น พยาบาล วิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข แพทย์แผนไทย และเจ้าหน้าที่สนับสนุน	1.ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 2. ระดับดีมาก 3.มีเครือข่าย	<b>เงินรายได้</b> <b>1,350,000.00</b>	เบิกจ่าย = 410,251.98 บาท คงเหลือ = 939,748.02 บาท	<b>เสร็จสิ้นโครงการ</b>	

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุด: 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	โครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย/คงเหลือ	สถานะโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				การให้คำปรึกษารวมถึงจัดทำข้อเสนอแนะทางนโยบายสำหรับผู้บริหารด้านการเงินการคลังได้						
15	68ASC-015 โครงการบริการวิชาการและบริการสุขภาพอย่างมืออาชีพ  (ระยะเวลาดำเนินงาน: มกราคม 2568 - มีนาคม 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและบริการสุขภาพปฐมภูมิเพื่อความคาดหวัง (Academic and Primary Care Services beyond Expectations)	กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการบริการวิชาการ PC กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม/ภารกิจบริการวิชาการด้าน PC ระดับชาติหรือนานาชาติ, กลยุทธ์ 3.3 แสวงหาพันธมิตรร่วมขับเคลื่อนการบริการวิชาการ	พัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้นด้านปฐมภูมิเพื่อสหหน่วยกิต Credit Bank (Online)	ผู้เข้าอบรมจำนวน 26 คน และ หลักสูตรระยะสั้นจำนวน 6 หลักสูตร	1. ร้อยละ 100 2.6 หลักสูตร 3. 4.74	เงินรายได้ 230,000.00	เบิกจ่าย = 62,400.00 บาท คงเหลือ = 167,600.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
16	68ASC-016 โครงการจัดจ้างพนักงานธุรการ กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ  (ระยะเวลาดำเนินงาน: มกราคม 2568 - มีนาคม 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและบริการสุขภาพปฐมภูมิเพื่อความคาดหวัง (Academic and Primary Care Services beyond Expectations)	กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม/ภารกิจบริการวิชาการด้าน PC ระดับชาติหรือนานาชาติ	เพื่อจัดจ้างพนักงานธุรการสำหรับสนับสนุนงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ	จัดจ้างพนักงานธุรการสำหรับสนับสนุนงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เงินรายได้ 41,000.00	เบิกจ่าย = 0.00 บาท คงเหลือ = 41,000.00 บาท	ยกเลิกโครงการ	
17	68ASC-017 โครงการ NEXT GEN HEALTHCARE LEADERSHIP : ทักษะรอบด้านสำหรับผู้นำสาธารณสุขยุคใหม่  (ระยะเวลาดำเนินงาน: มิถุนายน 2568 - สิงหาคม 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและบริการสุขภาพปฐมภูมิเพื่อความคาดหวัง (Academic and Primary Care Services beyond Expectations)	กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม/ภารกิจบริการวิชาการด้าน PC ระดับชาติหรือนานาชาติ	1. เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งบริหาร 2. เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์ และความสามารถทางการบริหารของผู้บริหารหน่วยงานสาธารณสุข 3. เพื่อเตรียมผู้บริหารรุ่นใหม่ให้สามารถบริหารองค์กรภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ให้เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ	เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งบริหาร พัฒนาวิสัยทัศน์ และความสามารถทางการบริหารของผู้บริหารหน่วยงานสาธารณสุข	ดำเนินการเสร็จสิ้น	เงินรายได้ 1,399,600.00	เบิกจ่าย = 303,601.37 บาท คงเหลือ = 1,095,998.63 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	



## ยุทธศาสตร์ที่ 4

บริหารองค์กรสู่สมรรถนะสูง (Focus on High Performance Organization - HPO)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุด: 30 กันยายน 2568)										
ลำดับ	โครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย/คงเหลือ	สถานะโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งบริหารองค์กรสู่สมรรถนะสูง (Focus on High Performance Organization - HPO)</b> <b>พันธกิจที่ 4 ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>										
1	68CULT-001 โครงการพัฒนา นักศึกษาด้านการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมบูรณาการปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง  (ระยะเวลาดำเนินงาน: กุมภาพันธ์ 2568 - มีนาคม 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่ง บริหารองค์กรสู่ สมรรถนะสูง (Focus on High Performance Organization - HPO)	กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนานักศึกษาให้มี สมรรถนะสู่การเป็น ผู้นำด้านสุขภาพ ปฐมภูมิ	1. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้ นักศึกษาสืบสาน อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ไทย การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่นตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 2. บูรณาการการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมในการจัดการเรียน การสอนและ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และการภูมิปัญญา ท้องถิ่นตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง หลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิต สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 1 3. เพื่อส่งเสริมให้ นักศึกษามีอัต ลักษณ์คุณธรรม ของสถาบันพระ บรมราชชนก 4. เพื่อพัฒนา นักศึกษาให้มี ทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21	1. นักศึกษามีอัต ลักษณ์บัณฑิต อัต ลักษณ์คุณธรรมของ สถาบันพระบรมราช ชนก 2. นักศึกษามีทักษะ การเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 3. ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	๑. คะแนนเฉลี่ยความ คิดเห็นในการส่งเสริม ให้นักศึกษามีอัตลักษณ์ บัณฑิต อัตลักษณ์ คุณธรรมของสถาบัน พระบรมราชชนก ≥ ๓.๕๑ ๒. คะแนนเฉลี่ย ความคิดเห็นในการ พัฒนาให้นักศึกษามี ทักษะการเรียนรู้ในศ ตวรรษที่ ๒๑ ≥ ๓.๕๑ ๓. คะแนน เฉลี่ยความคิดเห็นใน การสืบสานอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่นตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ≥ ๓.๕๑ ๔. ร้อยละของ ผู้เข้าร่วมโครงการ ≥ ร้อยละ ๘๐ ของ กลุ่มเป้าหมาย ๕. คะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจต่อ โครงการในภาพรวม ≥ ๓.๕๑	เงินรายได้ 28,200.00	เบิกจ่าย = 28,200.00 บาท คงเหลือ = 0.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
2	68CULT-002 โครงการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพการทำนุบำรุง สืบ สานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  (ระยะเวลาดำเนินงาน: กรกฎาคม 2568 - สิงหาคม 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่ง บริหารองค์กรสู่ สมรรถนะสูง (Focus on High Performance Organization - HPO)	กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนานักศึกษาให้มี สมรรถนะสู่การเป็น ผู้นำด้านสุขภาพ ปฐมภูมิ	1. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้ นักศึกษาสืบสาน อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ไทย การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม 2. เพื่อส่งเสริมให้ นักศึกษามีอัต ลักษณ์คุณธรรม ของ สบช. 3. เพื่อพัฒนา นักศึกษาให้มี ทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21	1. มีกิจกรรมส่งเสริม พัฒนา ร่วมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทำบุญ ถวายเทียนพรรษา 2. เกิดเครือข่าย ความร่วมมือ / ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสถาบันและ ชุมชน/หน่วยงานใน จังหวัดอุบลราชธานี	- ร่วมอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา จังหวัด อุบลราชธานี	เงินรายได้ 49,000.00	เบิกจ่าย = 49,000.00 บาท คงเหลือ = 0.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
3	68CULT-003 โครงการเสริมสร้าง คุณธรรมและจริยธรรม เติบโตคน สถาบันสำคัญของชาติ  (ระยะเวลาดำเนินงาน: กันยายน 2568 - กันยายน 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่ง บริหารองค์กรสู่ สมรรถนะสูง (Focus on High Performance Organization - HPO)	กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนานักศึกษาให้มี สมรรถนะสู่การเป็น ผู้นำด้านสุขภาพ ปฐมภูมิ	1. เพื่อส่งเสริมให้ นักศึกษามีอัต ลักษณ์บัณฑิต อัต ลักษณ์คุณธรรม ของสถาบันพระ บรมราชชนก 2. เพื่อพัฒนาให้ นักศึกษามีทักษะ การเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะ หลัก 4Cs for C 3. เพื่อเสริมสร้าง ให้นักศึกษามี คุณธรรมและ	1. นักศึกษามีอัต ลักษณ์บัณฑิตของ สถาบันพระบรมราช ชนก 2. นักศึกษามีทักษะ การเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 3. ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้น้อมรำลึกถึงพระ กรุณาธิคุณของ สมเด็จพระมหิตลาธิ เบศร อดุลยเดช วิกรม พระบรมราชชนก	1. เพื่อส่งเสริมให้ นักศึกษามีอัตลักษณ์ บัณฑิต อัตลักษณ์ คุณธรรมของสถาบัน พระบรมราชชนก 2. เพื่อพัฒนาให้ นักศึกษามีทักษะการ เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะหลัก 4Cs for C 3. เพื่อเสริมสร้างให้ นักศึกษามีคุณธรรม และจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี	เงินรายได้ 6,500.00	เบิกจ่าย = 6,500.00 บาท คงเหลือ = 0.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุด: 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	โครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย/คงเหลือ	สถานะโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				จริยธรรม จรรยาบรรณ วิชาชีพ เจตคติ และกิจนิสัยที่ดี						
4	68CULT-004 โครงการจัดการความรู้เรื่องการส่งเสริม สนับสนุน ทำนุบำรุง สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  (ระยะเวลาดำเนินงาน: มกราคม 2568 - มีนาคม 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งบริหารองค์กรสู่สมรรถนะสูง (Focus on High Performance Organization - HPO)	กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะสู่การเป็นผู้นำด้านสุขภาพปฐมภูมิ	1. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารจัดการความรู้เรื่องการส่งเสริม สนับสนุน ทำนุบำรุง สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการทำหมวกใบตาล 2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร ทำนุบำรุง สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องการทำหมวกใบตาล 3. เพื่อบูรณาการกิจกรรมนักศึกษา ด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน รายวิชาภูมิปัญญาไทยและการแพทย์ทางเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 1	1. นักศึกษาสามารถจัดการความรู้เรื่องการส่งเสริม สนับสนุน ทำนุบำรุง สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. นักศึกษาได้ร่วมทำนุบำรุง สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑. คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นในการเสริมสร้างสมรรถนะในการจัดการความรู้เรื่องการส่งเสริม สนับสนุน ทำนุบำรุง สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำหมวกใบตาล ≥ ๓.๕๑ ๒. คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำนุบำรุง สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องการทำหมวกใบตาล ≥ ๓.๕๑ ๓. มีการบูรณาการกิจกรรมกับการเรียนการสอน ๔. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๕. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากกว่า ๓.๕๑	เงินรายได้ 24,600.00	เบิกจ่าย = 24,600.00 บาท คงเหลือ = 0.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งบริหารองค์กรสู่สมรรถนะสูง (Focus on High Performance Organization - HPO) พันธกิจที่ 5 พัฒนางานองค์กรให้มีสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล										
1	68ADM-001 โครงการการบริหารจัดการหน่วยงานด้านบุคลากร (คำตอบแทนและค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานราชการและพนักงานสถาบันฯ)  (ระยะเวลาดำเนินงาน: ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งบริหารองค์กรสู่สมรรถนะสูง (Focus on High Performance Organization - HPO)	กลยุทธ์ 4.1 ขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง	1. เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการของบุคลากรในวิทยาลัย 2. เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนและตามพันธกิจของวิทยาลัย	มีการเบิกจ่ายตามงบประมาณตามแผนฯ	การเบิกจ่ายตามงบประมาณตามแผนฯ	เงินรายได้ 5,479,000.00  งบดำเนินงาน 37,920.00	เบิกจ่าย = 5,207,201.00 บาท คงเหลือ = 271,799.00 บาท  เบิกจ่าย = 18,960.00 บาท คงเหลือ = 18,960.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
2	68ADM-002 โครงการการบริหารจัดการหน่วยงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน  (ระยะเวลาดำเนินงาน: ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งบริหารองค์กรสู่สมรรถนะสูง (Focus on High Performance Organization - HPO)	กลยุทธ์ 4.1 ขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง	1. เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการของบุคลากรในวิทยาลัย 2. เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนและตามพันธกิจของวิทยาลัย	มีการเบิกจ่ายตามงบประมาณตามแผนฯ	การเบิกจ่ายตามงบประมาณตามแผนฯ	อุดหนุนทั่วไป 3,437,720.00  เงินรายได้ 3,599,520.00	เบิกจ่าย = 2,847,989.81 บาท คงเหลือ = 589,730.19 บาท  เบิกจ่าย = 3,412,456.88 บาท คงเหลือ = 187,063.12 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
3	68ADM-003 โครงการการบริหารจัดการหน่วยงานค่าใช้จ่ายขั้นต้นตามสิทธิ์  (ระยะเวลาดำเนินงาน: ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งบริหารองค์กรสู่สมรรถนะสูง (Focus on High Performance Organization - HPO)	กลยุทธ์ 4.1 ขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง	1. เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการของบุคลากรในวิทยาลัย	มีการเบิกจ่ายตามงบประมาณตามแผนฯ	การเบิกจ่ายตามงบประมาณตามแผนฯ	งบดำเนินงาน 1,822,000.00	เบิกจ่าย = 1,510,935.00 บาท คงเหลือ = 311,065.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุด: 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	โครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย/คงเหลือ	สถานะโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
		Organization - HPO)		2. เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนและตามพันธกิจของวิทยาลัย						
4	68ADM-004 โครงการการบริหารจัดการหน่วยงาน (คำตอบแทนและค่าใช้จ่าย)  (ระยะเวลาดำเนินงาน: ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งบริหารองค์กรสู่สมรรถนะสูง (Focus on High Performance Organization - HPO)	กลยุทธ์ 4.1 ขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง	1. เพื่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของบุคลากรในวิทยาลัย 2. เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนและตามพันธกิจของวิทยาลัย	มีการเบิกจ่ายตามงบประมาณตามแผนฯ	การเบิกจ่ายตามงบประมาณตามแผนฯ	<b>เงินรายได้</b> 359,200.00	เบิกจ่าย = 339,962.46 บาท คงเหลือ = 19,237.54 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
5	68ADM-HR-005 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรตามสมรรถนะและความก้าวหน้าในสายอาชีพ  (ระยะเวลาดำเนินงาน: ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งบริหารองค์กรสู่สมรรถนะสูง (Focus on High Performance Organization - HPO)	กลยุทธ์ 4.1 ขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง	1. เพื่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของบุคลากรในวิทยาลัย 2. เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนและตามพันธกิจของวิทยาลัย	มีการเบิกจ่ายตามงบประมาณตามแผนฯ	การเบิกจ่ายตามงบประมาณตามแผนฯ	<b>อุดหนุนทั่วไป</b> 1,475,967.00  <b>เงินรายได้</b> 362,400.00	เบิกจ่าย = 1,469,326.15 บาท คงเหลือ = 6,640.85 บาท  เบิกจ่าย = 333,050.53 บาท คงเหลือ = 29,349.47 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
6	68ADM-006 โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนและทรัพยากรสำหรับพัฒนาการเรียนการสอนตามคุณลักษณะของบัณฑิตและเอื้อต่อการเรียนรู้  (ระยะเวลาดำเนินงาน: ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งบริหารองค์กรสู่สมรรถนะสูง (Focus on High Performance Organization - HPO)	กลยุทธ์ 4.1 ขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง	เพื่อจัดหาและสนับสนุนงานด้านบริหาร ด้านบริการ ด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพและสภาพแวดล้อมและทรัพยากรการบริการที่มีประสิทธิภาพ	มีการเบิกจ่ายตามงบประมาณตามแผนฯ	การเบิกจ่ายตามงบประมาณตามแผนฯ	<b>อุดหนุนทั่วไป</b> 1,300,456.00  <b>เงินรายได้</b> 224,000.00	เบิกจ่าย = 833,932.00 บาท คงเหลือ = 466,524.00 บาท  เบิกจ่าย = 130,153.00 บาท คงเหลือ = 93,847.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
7	68ADM-007 โครงการบริหารจัดการสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน  (ระยะเวลาดำเนินงาน: ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งบริหารองค์กรสู่สมรรถนะสูง (Focus on High Performance Organization - HPO)	กลยุทธ์ 4.1 ขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง	เพื่อจัดหาและสนับสนุนงานด้านบริหาร ด้านบริการ ด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพและสภาพแวดล้อมและทรัพยากรการบริการที่มีประสิทธิภาพ	มีการเบิกจ่ายตามงบประมาณตามแผนฯ	การเบิกจ่ายตามงบประมาณตามแผนฯ	<b>อุดหนุนทั่วไป</b> 157,920.00	เบิกจ่าย = 106,910.00 บาท คงเหลือ = 51,010.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
8	68ADM-008 โครงการสนับสนุนการดำเนินการเพื่อเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) พ.ศ. 2568  (ระยะเวลาดำเนินงาน: กรกฎาคม 2568 - สิงหาคม 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งบริหารองค์กรสู่สมรรถนะสูง (Focus on High Performance Organization - HPO)	กลยุทธ์ 4.1 ขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง	1.เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของวิทยาลัยให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 2.เพื่อตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างให้เป็นไปตามที่กำหนด 3.เพื่อสนับสนุนการผลิตผลงานนวัตกรรมเพื่อสำนักงานสีเขียว	1.คุณภาพน้ำทิ้งของวิทยาลัยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 2.ความเข้มของแสงสว่างเป็นไปตามที่กำหนด 3.ผลงานนวัตกรรมของนักศึกษา อย่างน้อย 5 ผลงาน	1.คุณภาพน้ำทิ้งของวิทยาลัยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 2.ความเข้มของแสงสว่างเป็นไปตามที่กำหนด 3.ผลงานนวัตกรรมของนักศึกษา อย่างน้อย 5 ผลงาน	<b>เงินรายได้</b> 25,000.00	เบิกจ่าย = 23,200.00 บาท คงเหลือ = 1,800.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
9	68ADM-PR-009 โครงการพัฒนาการสร้างภาพลักษณ์และการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  (ระยะเวลาดำเนินงาน: มกราคม 2568 - กรกฎาคม 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งบริหารองค์กรสู่สมรรถนะสูง (Focus on High Performance Organization - HPO)	กลยุทธ์ 4.1 ขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง	เพื่อสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยฯ และคณะสาธารณสุขศาสตร์	นักศึกษาและบุคลากรภายในหน่วยงาน ประชาชนทั่วไป รวมถึงหน่วยงานต่างๆ เข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสาร	(PHAS) ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นจากการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ร้อยละ 5	<b>อุดหนุนทั่วไป</b> 50,000.00	เบิกจ่าย = 40,000.00 บาท คงเหลือ = 10,000.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุด: 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	โครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย/คงเหลือ	สถานะโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
				และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก	ต่างๆ แพร่หลายมากยิ่งขึ้น		<b>เงินรายได้</b> 30,000.00	เบิกจ่าย = 29,830.00 บาท คงเหลือ = 170.00 บาท		
10	68ADM-010 โครงการพัฒนาทัศนียภาพ ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างและสิ่งสนับสนุนพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอนและเอื้อต่อการเรียนรู้  (ระยะเวลาดำเนินงาน: ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งบริหารองค์กรสู่สมรรถนะสูง (Focus on High Performance Organization - HPO)	กลยุทธ์ 4.1 ขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง	1.เพื่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของบุคลากรในวิทยาลัย 2.เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนและตามพันธกิจของวิทยาลัย 3.เพื่อการพัฒนาสุนทรีย์ภาพของวิทยาลัยให้เป็นอุดมศึกษาสีเขียว	การพัฒนาสุนทรีย์ภาพของวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาสีเขียว และส่งเสริมสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ	ดำเนินการเสร็จสิ้น	<b>อุดหนุนทั่วไป</b> 1,600,000.00  <b>เงินรายได้</b> 2,155,596.00	เบิกจ่าย = 0.00 บาท คงเหลือ = 1,600,000.00 บาท  เบิกจ่าย = 1,231,379.03 บาท คงเหลือ = 924,216.97 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
11	68ADM-011 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  (ระยะเวลาดำเนินงาน: กรกฎาคม 2568 - กันยายน 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งบริหารองค์กรสู่สมรรถนะสูง (Focus on High Performance Organization - HPO)	กลยุทธ์ 4.1 ขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง	1. เพื่อสรุปและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และกำหนดแนวทางการพัฒนางานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 2. เพื่อถ่ายทอดแผนงาน เป้าหมายการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ความยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของสถาบันพระบรมราชชนก และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ และจัดทำแนวทางการพัฒนางาน 3. เพื่อถ่ายทอดแนวทางการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEX) 4. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารแผนงานโครงการให้ตอบสนองต่อเป้าหมายการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ได้ทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์และสถาบันพระบรมราชชนก	(PHAS) Mgmt.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จำนวนวิทยาลัยที่มีผลประเมิน ITA ระดับดี (A (85-94.99 คะแนน)	<b>เงินรายได้</b> 58,800.00	เบิกจ่าย = 54,840.00 บาท คงเหลือ = 3,960.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุด: 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	โครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย/คงเหลือ	สถานะโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
12	68ADM-RG-012 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  (ระยะเวลาดำเนินงาน: กรกฎาคม 2568 - กันยายน 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งบริหารองค์กรสู่สมรรถนะสูง (Focus on High Performance Organization - HPO)	กลยุทธ์ 4.1 ขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง	1.เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับวิธีการดับเพลิงขั้นต้น สามารถใช้ถังดับเพลิงขั้นต้นและใช้ถังดับเพลิงแบบมือถือได้อย่างถูกต้อง 2.เพื่อให้ผู้ใช้รับทราบการอบรมมีความรู้ทักษะในการอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว มีการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องปลอดภัย 3.เพื่อสร้างความมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยให้กับอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนทุกระดับและนักศึกษาทุกคน 4.เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีด้านความปลอดภัยต่อบุคลากรวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง	นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนทุกระดับ ผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมความรู้เรื่องการป้องกันอัคคีภัยและวินัยจราจร	ดำเนินการเสร็จสิ้น	เงินรายได้ 58,900.00	เบิกจ่าย = 48,600.00 บาท คงเหลือ = 10,300.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
13	68ADM-RG-013 โครงการ Big cleaning เพื่อสิ่งแวดล้อมปลอดภัยและวิทยาลัยน่าอยู่  (ระยะเวลาดำเนินงาน: ธันวาคม 2567 - ธันวาคม 2567)	ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งบริหารองค์กรสู่สมรรถนะสูง (Focus on High Performance Organization - HPO)	กลยุทธ์ 4.1 ขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง	1.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาเห็นความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม 2.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาพัฒนาสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยให้น่าอยู่และปลอดภัย	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมด้านการทำงานเป็นทีมและการมีจิตอาสา 2. สภาพแวดล้อมของวิทยาลัยน่าอยู่และปลอดภัย เอื้อต่อการทำงานและการศึกษา	1. ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 85 มีทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรม ที่ระดับ 4.00 2. ผู้เข้าร่วมโครงการของกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 85	อุดหนุนทั่วไป 39,800.00	เบิกจ่าย = 26,771.00 บาท คงเหลือ = 13,029.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
14	68ADM-RG-014 โครงการจัดหารั้วสุดและอุปกรณ์ประจำอาคารเพื่อเข้าสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office)  (ระยะเวลาดำเนินงาน: มกราคม 2568 - มีนาคม 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งบริหารองค์กรสู่สมรรถนะสูง (Focus on High Performance Organization - HPO)	กลยุทธ์ 4.1 ขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง	เพื่อการบริหารการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่าและเพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้า	1. มิเตอร์น้ำประจำอาคารอำนวยการ อาคารเรียน 10 ชั้น และอาคารปฏิบัติการ และวัสดุในการติดตั้งจำนวน 3 ชุด 2. เครื่องกรองน้ำประจำอาคาร อำนวยการ อาคารปฏิบัติการ อาคารทันตกรรม หอพักชายและหอพักหญิงจำนวน 5 ชุด 3. ถังน้ำเย็นประจำอาคารอำนวยการ อาคารทันตกรรม และหอพักหญิง, หอพักชาย และอาคารปฏิบัติการจำนวน 5 ชุด	ดำเนินการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า มิเตอร์น้ำได้ตามเป้าหมาย 3 อาคาร	เงินรายได้ 316,000.00	เบิกจ่าย = 203,309.00 บาท คงเหลือ = 112,691.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุด: 30 กันยายน 2568)


ลำดับ	โครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย/คงเหลือ	สถานะโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
					4. จ้างเหมาบริการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ประจำอาคาร อำนวยการ และอาคารปฏิบัติการ จำนวน 2 ชุด					
15	68ADM-RG-015 โครงการอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี พ.ศ. 2568  (ระยะเวลาดำเนินงาน: มกราคม 2568 - มีนาคม 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งบริหารองค์กรสู่สมรรถนะสูง (Focus on High Performance Organization - HPO)	กลยุทธ์ 4.1 ขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง	1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว 2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการมลพิษและของเสีย การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและก๊าซเรือนกระจก 3. เพื่อสร้างความสามัคคีและจิตสำนึกที่ติดต่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและอนุรักษ์พลังงาน	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการมลพิษและของเสีย การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและก๊าซเรือนกระจก 2. การใช้ทรัพยากรเกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมถึงการใช้พลังงานอย่างประหยัด	- มีผู้เข้าร่วมอบรมร้อยละ 82.60 (สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 80) - ผู้เข้าอบรมมีคะแนนความรู้ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ทุกคน - ความพึงพอใจต่อการจัดอบรมอยู่ในระดับดีมาก (4.54 จากคะแนนเต็ม 5)	เงินรายได้ 11,600.00	เบิกจ่าย = 1,800.00 บาท คงเหลือ = 9,800.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
16	68ADM-OD-016 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เรื่อง “เทคนิคการปรับความคิด พัฒนาพฤติกรรมสู่ความสำเร็จในงานอย่างยั่งยืน”  (ระยะเวลาดำเนินงาน: เมษายน 2568 - พฤษภาคม 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งบริหารองค์กรสู่สมรรถนะสูง (Focus on High Performance Organization - HPO)	กลยุทธ์ 4.1 ขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง	1. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีทัศนคติ (Attitude) เชิงบวกต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาความสามารถ (Competency) เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพขององค์กร 2. เพื่อพัฒนาความสามารถและพฤติกรรม (Behavior) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องสมรรถนะหลัก (Competency) การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการทำงานตามที่ได้รับมอบหมายให้เกิดความถูกต้องเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่น (Confidence) ในการนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถให้กับบุคลากรขององค์กร 4. เพื่อให้สามารถตระหนักถึง	1. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีทัศนคติ (Attitude) เชิงบวกต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาความสามารถ (Competency) เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพขององค์กร 2. เพื่อพัฒนาความสามารถและพฤติกรรม (Behavior) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องสมรรถนะหลัก (Competency) การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการทำงานตามที่ได้รับมอบหมายให้เกิดความถูกต้องเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่น (Confidence) ในการนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถ	ดำเนินการเสร็จสิ้น	เงินรายได้ 170,000.00	เบิกจ่าย = 129,140.00 บาท คงเหลือ = 40,860.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	


ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุด: 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	โครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย/คงเหลือ	สถานะโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
<b>ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ</b>										
1	68ADM-HCT-001 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ระยะเวลาดำเนินงาน: ธันวาคม 2567 - สิงหาคม 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งบริหารองค์กรสู่สมรรถนะสูง (Focus on High Performance Organization - HPO)	กลยุทธ์ 4.1 ขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง	1. คณาจารย์และบุคลากรมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21 ตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กร 2. ลดโอกาสและผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้น ส่งผลให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และภารกิจของคณะฯ 3. ลดพลังงาน และคำนึงถึงความปลอดภัย	1. คณาจารย์และบุคลากรมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21 ตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กร 2. ลดโอกาสและผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้น ส่งผลให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และภารกิจของคณะฯ 3. ลดพลังงาน และคำนึงถึงความปลอดภัย	ดำเนินการเสร็จสิ้น	เงินรายได้ 415,380.00  อุดหนุนทั่วไป 1,457,124.00	เบิกจ่าย = 396,399.00 บาท คงเหลือ = 18,981.00 บาท  เบิกจ่าย = 1,151,213.90 บาท คงเหลือ = 305,910.10 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
2	68ADM-HCT-002 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพซอฟต์แวร์และงานวิทยบริการ  (ระยะเวลาดำเนินงาน: ธันวาคม 2567 - มิถุนายน 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งบริหารองค์กรสู่สมรรถนะสูง (Focus on High Performance Organization - HPO)	กลยุทธ์ 4.1 ขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง	1. คณาจารย์และบุคลากรมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21 ตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กร 2. ลดโอกาสและผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้น ส่งผลให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และภารกิจของคณะฯ 3. ลดพลังงาน และคำนึงถึงความปลอดภัย	1. คณาจารย์และบุคลากรมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21 ตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กร 2. ลดโอกาสและผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้น ส่งผลให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และภารกิจของคณะฯ 3. ลดพลังงาน และคำนึงถึงความปลอดภัย	ดำเนินการเสร็จสิ้น	เงินรายได้ 814,631.00  อุดหนุนทั่วไป 120,000.00	เบิกจ่าย = 237,995.00 บาท คงเหลือ = 576,636.00 บาท  เบิกจ่าย = 110,900.00 บาท คงเหลือ = 9,100.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
3	68ADM-HCT-003 โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ระยะเวลาดำเนินงาน: ธันวาคม 2567 - มีนาคม 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งบริหารองค์กรสู่สมรรถนะสูง (Focus on High Performance Organization - HPO)	กลยุทธ์ 4.1 ขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง	เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	ดำเนินการเสร็จสิ้น	เงินรายได้ 1,014,500.00	เบิกจ่าย = 56,600.00 บาท คงเหลือ = 957,900.00 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	
4	68ADM-HCT-004 โครงการจัดหาหนังสือตำราและครุภัณฑ์ห้องสมุด  (ระยะเวลาดำเนินงาน: มกราคม 2568 - มีนาคม 2568)	ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งบริหารองค์กรสู่สมรรถนะสูง (Focus on High Performance Organization - HPO)	กลยุทธ์ 4.1 ขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง	เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	ดำเนินการเสร็จสิ้น	เงินรายได้ 300,000.00	เบิกจ่าย = 299,948.95 บาท คงเหลือ = 51.05 บาท	เสร็จสิ้นโครงการ	

# ภาคผนวก


## ระบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568





รหัสโครงการ	โครงการ	จำนวนเงินรวม	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมวดงบประมาณ	พันธกิจ	สถานะ
68ADM-001	โครงการการบริหารจัดการหน่วยงานด้านงบประมาณ (คำต่อมแทนและคำได้สอยสำหรับพนักงานราชการและพนักงานสถาบันฯ)	5,479,000.00	5,207,201.00	271,799.00	เงินรายได้จากการผลิตบัณฑิต	พันธกิจที่ 5.พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล	เสร็จสิ้น
68ADM-001	โครงการการบริหารจัดการหน่วยงานด้านงบประมาณ (คำต่อมแทนและคำได้สอยสำหรับพนักงานราชการและพนักงานสถาบันฯ)	37,920.00	18,960.00	18,960.00	งบดำเนินงาน	พันธกิจที่ 5.พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล	เสร็จสิ้น
68ADM-002	โครงการการบริหารจัดการหน่วยงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน	3,437,720.00	2,847,989.81	589,730.19	เงินอุดหนุนทั่วไป	พันธกิจที่ 5.พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล	เสร็จสิ้น
68ADM-002	โครงการการบริหารจัดการหน่วยงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน	3,599,520.00	3,412,456.88	187,063.12	เงินรายได้จากการผลิตบัณฑิต	พันธกิจที่ 5.พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล	เสร็จสิ้น
68ADM-003	โครงการบริหารจัดการหน่วยงานคำได้จ่ายขึ้นค่าตามสิทธิ์	1,822,000.00	1,510,935.00	311,065.00	งบดำเนินงาน	พันธกิจที่ 5.พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล	เสร็จสิ้น
68ADM-004	โครงการการบริหารจัดการหน่วยงาน (คำต่อมแทนและคำได้สอย)	359,200.00	339,962.46	19,237.54	เงินรายได้จากการผลิตบัณฑิต	พันธกิจที่ 5.พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล	เสร็จสิ้น
68ADM-006	โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนและทรัพยากรสำหรับพัฒนาการเรียนการสอนตามคุณลักษณะของบัณฑิตและสื่อต่อการเรียนรู้	224,000.00	130,153.00	93,847.00	เงินรายได้จากการผลิตบัณฑิต	พันธกิจที่ 5.พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล	เสร็จสิ้น
68ADM-006	โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนและทรัพยากรสำหรับพัฒนาการเรียนการสอนตามคุณลักษณะของบัณฑิตและสื่อต่อการเรียนรู้	1,300,456.00	833,932.00	466,524.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	พันธกิจที่ 5.พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล	เสร็จสิ้น
68ADM-007	โครงการบริหารจัดการสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน	157,920.00	106,910.00	51,010.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	พันธกิจที่ 5.พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล	เสร็จสิ้น
68ADM-008	โครงการสนับสนุนการดำเนินการเพื่อเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) พ.ศ. 2568	25,000.00	23,200.00	1,800.00	เงินรายได้จากการผลิตบัณฑิต	พันธกิจที่ 5.พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล	เสร็จสิ้น
68ADM-010	โครงการพัฒนาพหุวิทยาการ ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างและสิ่งสนับสนุนพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอนและสื่อต่อการเรียนรู้	2,155,596.00	1,231,379.03	924,216.97	เงินรายได้จากการผลิตบัณฑิต	พันธกิจที่ 5.พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล	เสร็จสิ้น
68ADM-010	โครงการพัฒนาพหุวิทยาการ ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างและสิ่งสนับสนุนพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอนและสื่อต่อการเรียนรู้	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	พันธกิจที่ 5.พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล	ยกเลิก
68ADM-011	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	58,800.00	54,840.00	3,960.00	เงินรายได้จากการผลิตบัณฑิต	พันธกิจที่ 5.พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล	เสร็จสิ้น
68ADM-HR-005	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรตามสมรรถนะและความก้าวหน้าในสายอาชีพ	1,475,967.00	1,469,326.15	6,640.85	เงินอุดหนุนทั่วไป	พันธกิจที่ 5.พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล	เสร็จสิ้น
68ADM-HR-005	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรตามสมรรถนะและความก้าวหน้าในสายอาชีพ	362,400.00	333,050.53	29,349.47	เงินรายได้จากการผลิตบัณฑิต	พันธกิจที่ 5.พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล	เสร็จสิ้น
68ADM-ICT-001	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	415,380.00	396,399.00	18,981.00	เงินรายได้จากการผลิตบัณฑิต	พันธกิจที่ 5.พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล	เสร็จสิ้น
68ADM-ICT-001	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,457,124.00	1,151,213.90	305,910.10	เงินอุดหนุนทั่วไป	พันธกิจที่ 5.พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล	เสร็จสิ้น
68ADM-ICT-002	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพไอทีสนับสนุนการดำเนินงานวิทยบริการ	120,000.00	110,900.00	9,100.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	พันธกิจที่ 5.พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล	เสร็จสิ้น
68ADM-ICT-002	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพไอทีสนับสนุนการดำเนินงานวิทยบริการ	814,631.00	237,995.00	576,636.00	เงินรายได้จากการผลิตบัณฑิต	พันธกิจที่ 5.พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล	เสร็จสิ้น





รหัสโครงการ	โครงการ	จำนวนเงินรวม	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	พันธกิจ	สถานะ
68PBRI-DOC-001	โครงการบริหารจัดการส่วนกลาง โครงการแพทย์และทีมบุคลากรสุขภาพเพื่อเวชศาสตร์ครอบครัวตอบสนองต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	30,000.00	0.00	30,000.00	พันธกิจที่ 1.ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข	ยกเลิก
68PBRI-DOC-002	โครงการค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ หลักสูตรการเงินการแพทย์บัณฑิต (9 หมอ)	130,900.00	30,400.00	100,500.00	พันธกิจที่ 1.ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข	เสร็จสิ้น
68PBRI-DOC-003	โครงการค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (9 หมอ)	106,900.00	5,400.00	101,500.00	พันธกิจที่ 1.ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข	เสร็จสิ้น
68PBRI-DOC-004	โครงการค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (9 หมอ)	12,000.00	0.00	12,000.00	พันธกิจที่ 1.ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข	ยกเลิก
68PBRI-DOC-005	โครงการค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (โครงการผลิตแพทย์และทีมบุคลากรสุขภาพเพื่อเวชศาสตร์ครอบครัวตอบสนองต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิทั่วไป)	76,800.00	13,200.00	63,600.00	พันธกิจที่ 1.ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข	เสร็จสิ้น
68PBRI-DOC-006	โครงการเตรียมความพร้อมรับนักศึกษาใหม่	50,400.00	34,840.00	15,560.00	พันธกิจที่ 1.ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข	เสร็จสิ้น
68PBRI-DOC-007	โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ	2,936,367.00	854,043.05	2,082,323.95	พันธกิจที่ 5.พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล	เสร็จสิ้น
68PBRI-DOC-008	โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ บริหารจัดการชั้นพื้นฐาน	1,080,000.00	357,000.00	723,000.00	พันธกิจที่ 1.ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข	เสร็จสิ้น
68PBRI-DOC-009	โครงการรับรายงานตัวและปฐมปีเทคนิคศึกษาใหม่ (9 หมอ)	66,000.00	38,240.00	27,760.00	พันธกิจที่ 1.ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข	เสร็จสิ้น
68PBRI-DOC-010	โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพพระศัลยกรรม ฌ บ้านเกิด (โครงการผลิตแพทย์และทีมบุคลากรสุขภาพเพื่อเวชศาสตร์ครอบครัวตอบสนองต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิทั่วไป)	38,000.00	0.00	38,000.00	พันธกิจที่ 1.ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข	ยกเลิก
68PBRI-DOC-011	โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมตามอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบันพระบรมราชชนก	12,000.00	0.00	12,000.00	พันธกิจที่ 1.ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข	ยกเลิก
68PBRI-DOC-012	โครงการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนและองค์ความรู้ของเครือข่ายอาจารย์และหน่วยงานภายนอกเพื่อสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรการแพทย์ฉุกเฉินบัณฑิต	23,400.00	1,440.00	21,960.00	พันธกิจที่ 1.ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข	เสร็จสิ้น
68PBRI-DOC-013	โครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเงินการแพทย์บัณฑิตให้มีมาตรฐานตามหลักวิชาชีพ	24,000.00	0.00	24,000.00	พันธกิจที่ 1.ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข	ยกเลิก
68PBRI-DOC-014	โครงการกิจกรรมสนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับการเรียนการสอน	41,400.00	41,400.00	0.00	พันธกิจที่ 1.ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข	เสร็จสิ้น
68PBRI-DOC-015	โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา	7,200.00	0.00	7,200.00	พันธกิจที่ 1.ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข	ยกเลิก

1 - 15 / 15 < >



# World-Class University for Primary Care

“Wisdom for Community”

สถาบันพระบรมราชชนก

**วสส**

อุบลราชธานี

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์

- ☎ 0 4521 0270 - 76
- ✉ [planning2019@scphub.ac.th](mailto:planning2019@scphub.ac.th)
- 🌐 <https://scphub.ac.th/>
- 🌐 <https://planning.scphub.ac.th>